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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyöni sijoittuu Asunto-osakeyhtiö Kerttulinkatu 12:een, jossa toimin Ra-
kennuspalvelu J. Martti & Co Oy:n palveluksessa työnjohtoharjoittelijana sekä 
työmaamestarina. Työnkuvaani kuului erilaisten työssä tarvittavien asiakirjojen, 
suunnitelmien ja laskelmien tekoa, töiden ohjausta ja valvontaa, logistiikan suun-
nittelua sekä hankintalaskentaa ja tilausten tekoa. Osana työtäni oli asiakaspal-
velu ja reklamaatioihin vastaaminen.  
Työkohde on vuonna 1961 valmistunut kerrostalo, jossa on 42 asuntoa kahdessa 
rapussa. Urakan aikana rakennuksesta uusittiin vesijohdoista runkolinjat sekä ve-
sien reitit asuntojen sisällä. Runkolinjat tehtiin kuparista käyttäen apuna vanhoja 
vesijohtonousuja mahdollisimman paljon. Asuntojen sisäpuolella vesijohdot uu-
sittiin kokonaan PEX-putkilla keittiöön ja kylpyhuoneeseen. Samalla asunnoissa 
remontoitiin kylpyhuoneet ja poistettiin vanhojen putkien asbestieristeet. Lisäksi 
rakennuksen sähköt uusittiin siten, että porraskäytäviin tehtiin uuden runkolinjat, 
joista johdettiin sähköt asuntojen keskuksille, jotka myös uusittiin. Niiden yhtey-
teen asennettiin valokuitukeskus myöhempää tarvetta varten. Lisäksi talon not-
kahtanut pohjaviemäri puhdistettiin ja korjattiin sekä yleisten tilojen pinnat uusit-
tiin. Osakkaat saivat tehdä tarjouspyyntöjä haluamistaan remonteista, jotka to-
teutettiin urakan yhteydessä.  
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on olla apuväline aloittelevalle rakennus-
mestarille linjasaneerauskohteessa, joka monilla tavoin eroaa perinteisestä ra-
kennustyöstä tai korjaustyöstä. Pyrkimykseni opinnäytetyötä tehdessäni oli kar-
toittaa omaa osaamistani sekä lisätä teoriatietouttani sen aihealueista. Tavoit-
teena on myös olla mahdollisimman selkeä, jotta alaa ymmärtämätönkin kykenee 
lukemaan ja sisäistämään opinnäytetyön keskeisimmät sisältöalueet ja saamaan 
lisää tietoa rakennusmestarin työstä.  
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2 TUOTANTOSUUNNITTELUN JA OHJAUKSEN TEORIA 
2.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnitelma on asiakirja, jossa suunnitellaan kaikki tietyn työkokonaisuu-
den aikataululliset, kustannukselliset, laadulliset ja työturvallisuuteen liittyvät 
asiat. Nykyisellään tehtäväsuunnittelu on varsinkin pienemmissä rakennusalan 
yrityksissä valitettavan vähäistä. Suuremmat yritykset ovat kuitenkin jo havain-
neet sen tarpeellisuuden ja edut, ja tehtäväsuunnitelmien merkitys kasvaa jatku-
vasti. 
2.1.1 Tehtäväsuunnittelun merkitys 
Tehtäväsuunnitelman tarkoituksena on olla työnjohdon apuväline tuotannon tar-
kempaan suunnitteluun. Työntekijöiden, työkohteiden, laatuvaatimusten ja työ-
olosuhteiden vaihtuvuus estää yhden, kaiken kattavan suunnitelman käytön jat-
kuvasti. Tästä syystä suunnittelu on tehokkainta toteuttaa tehtävä- ja kohdekoh-
taisesti, jotta voidaan välttää useimmat työssä esiintyvät riskit ja vaikeudet. Ta-
voitteena on, että tuotanto sujuu jouhevasti ilman keskeytyksiä, alkuperäisen ai-
kataulun mukaisesti ajoissa, turvallisesti ja laadukkaasti, sekä varmistaa tarvitta-
vien viranomais- yms. dokumenttien olemassaolo. (Ratu S-1228, 2, 3.)  
Jo hanketta suunnitellessa on hyvä miettiä, mitkä eri tehtävät vaativat omaa 
suunnitelmaansa. Tällaisia tehtäviä ovat varsinkin ajallisesti ja rahallisesti kriitti-
set työkokonaisuudet, kuten runko- tai väliseinätyö. Turvallisuuden kannalta ris-
kialttiit tehtävät tulee suunnitella etukäteen mahdollisimman hyvän työturvalli-
suustason saavuttamiseksi. Korkean laatuvaatimustason omaavat tehtävät suun-
nitellaan lähes aina etukäteen. Niitä ovat esimerkiksi laatoitustyö ym. pintatyöt. 
Perusteellinen suunnitelma on käytettävissä kaikissa työn vaiheissa. Tarjous-
pyynnöt voidaan laatia sen pohjalta ja materiaalihankinnat on helppo aikataulut-
taa ja suunnitella etukäteen sen avulla. Työnaikainen ohjaus ja aikatauluvalvonta 
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helpottuvat suuresti. Kun koko työryhmällä on tiedossa laatuvaatimukset, laadun-
valvonta voidaan toteuttaa vaivattomasti. Hyvässä tehtäväsuunnitelmassa on 
myös tarkastuslista, jota työryhmä voi käyttää työn aikana itsesääntelyn väli-
neenä. (Kankainen & Junnonen 1999, 20–26.)  
2.1.2 Tehtäväsuunnitelman teko 
Suunnitelman teko lähtee liikkeelle yrityksen omista laatusuunnitelmista ja han-
kekohtaisista asiakirjoista sekä muista lähteistä saatavista asiakirjoista, kuten 
RYL tai lakitekstit (kuva 1). Hankekohtaisista tiedoista selviävät ajalliset ja talou-
delliset tavoitteet, työn sisältö, asiakkaan laatuvaatimukset sekä hankkeen it-
sensä luomat olosuhteet tehtävälle. Yleisistä asiakirjoista tehtäväsuunnitelmaa 
varten selvitetään laatuvaatimukset, laadunvarmistusohjeet sekä työ- ja ympäris-
töturvallisuuden vaatimukset. (Ratu S-1228, 7.) 
 
Kuva 1. Tehtäväsuunnitelman lähtötiedot (Ratu S-1228, 7). 
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Tehtäväsuunnitelman teko aloitetaan määrittämällä tehtävän sisältö ja siihen 
kuuluvat osatehtävät ja työn laajuus. Suunnitelma on hyvä tehdä jo ennen ura-
koitsijavalintoja. Näin sitä voidaan käyttää urakkaneuvotteluissa vastuiden, aika-
taulujen ja budjetin epäselvyyksien välttämiseksi. Lisäksi hyvin tehty suunnitelma 
helpottaa urakoitsijan resurssisuunnittelua. Tehtävän sisältö esitetään kuvaa-
malla  
1. alkutila, jollaisena se voidaan luovuttaa työryhmälle 
2. työsisältö itsessään, joka sisältää kaikki osatehtävät, ja tähän luetellaan 
tai erikseen poissuljetaan myös ylläpitävät tehtävät, kuten siivous, siirrot, 
yms. 
3. lopputila, jollaisena työryhmä luovuttaa kohteen seuraavaa työryhmää var-
ten.(Ratu S-1228, 8.) 
Työsisällön lisäksi tehtäväsuunnitelmaan sisällytetään kustannus- ja aikatauluta-
voitteet, laatuvaatimukset, turvallisuusvaatimukset sekä potentiaalisten ongel-
mien analyysi, POA. Myös hankinnat, kalustotarve sekä yksityiskohtainen suori-
tuksen suunnitelma ovat osa sitä. (Kankainen & Junnonen 1999, 11–19.) 
Tehtäväsuunnitelman osien tarkoituksena on kirjoittaa ylös kaikki työn tekijöille ja 
työnjohdolle asettamat vaatimukset paremman lopputuloksen aikaansaamiseksi. 
Kun suunnitelma on huolella tehty, työ sujuu lähes omalla painollaan ilman jatku-
vaa valvonnan ja ohjeistuksen tarvetta. Tämä nopeuttaa aikataulua, parantaa 
laatua ja vähentää kustannuksia. 
Yksi tärkeimpiä osia suunnitelmassa on potentiaalisten ongelmien analyysi. Ana-
lyysiin kootaan omaa kokemusta ja ammattitaitoa sekä alan kirjallisuutta hyödyn-
täen kaikki tekniset, toiminnalliset ja hankintoihin liittyvät ongelmat. Teknisellä on-
gelmalla tarkoitetaan esimerkiksi vaativaa teknistä osaamista edellyttävää työ-
suoritusta tai tutusta poikkeavaa työmenetelmää. Toiminnallisia ongelmia ovat 
esimerkiksi aikataululliset, olosuhteisiin tai tuotannon ohjaukseen liittyvät ongel-
mat. Hankintaongelmia ovat materiaalien yms. toimitusvaikeudet tai suunnitel-
mien saatavuus. (Kankainen & Junnonen 1999, 16–17.) 
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Kun POA:han on kerätty mahdolliset riskitekijät, siihen listataan etukäteen suori-
tettavat toimenpiteet, joilla estetään ongelmien toteutuminen ja niiden seurauk-
set. Analyysiin kirjataan niin ikään myös seuraukset, joita ongelmien toteutumi-
nen aiheuttaa. Siten voidaan laatia toimenpiteet, joita noudatetaan seurausten 
minimoimiseksi. Tällä tavalla toteutettaessa POA teoriassa lähes nollaa mahdol-
listen riskien vaikutukset työmaan toimintaan, aikatauluun ja budjettiin. 
Työsuorituksen yksityiskohtainen suunnitelma on hyvin tärkeä osa tehtäväsuun-
nitelmaa. Siihen kirjoitetaan tarkat selvitykset kaluston tarpeesta, työvälineistä, 
työhön liittyvistä hankinnoista sekä logistiikasta (Kankainen & Junnonen 1999, 
18). Nämä kirjataan, jotta voidaan eliminoida turhat varastoinnit ja siirrot sekä 
materiaalien loppumisen riskit ja varmistetaan tarvittavien työvälineiden ja kalus-
ton oikea-aikainen olemassaolo työmaalla. Itse työsuorituksen suunnitelmaan kir-
jataan yksityiskohtaiset ohjeet sen toteutukseen, jotta voidaan olla varmoja siitä, 
että työn kaikki vaiheet ja suoritukseen liittyvät työt (esim. laatoitustyössä seiniin 
tulevat sähkö- tai putkityöt) tulevat varmasti tehtyä ja että työn laatuvaatimukset 
otetaan huomioon työnteossa. Selkeä suunnitelma nopeuttaa työntekoa ja vä-
hentää ohjauksen tarvetta vapauttaen työnjohdon muihin tehtäviin. 
Laatuvaatimukset kirjataan kaikkien työhön liittyvien asioiden osalta ylös. Niiden 
lähteinä käytetään yrityksen omia laatusuunnitelmia, tilaajan esittämiä vaatimuk-
sia sekä alan kirjallisuutta, kuten Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset- kir-
jaa. Vaatimukset koskevat useimmiten työn lopputuloksen ja materiaalien omi-
naisuuksia ja ulkonäköä (Kankainen & Junnonen 1999, 13–14). On myös hyvä 
edellyttää mallityön tekemistä. Sen avulla voidaan mahdollisimman pian työn 
alettua käydä työntekijöiden kanssa läpi mahdollisia virheitä ja selvittää, mitä laa-
tuvaatimusten edellyttämän tuloksen aikaansaamiseksi kyseisessä kohteessa tu-
lee ottaa huomioon muiden osakohteiden kanssa. Vaatimusten lisäksi suunnitel-
man tulisi sisältää työn laadun tarkastuslista (taulukko 1), jota sekä työntekijä että 
-johtaja voi käyttää apuna työnaikaisessa laadunvalvonnassa. 
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Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Projektin aikataulu on ohjekartta, joka kertoo missä kohdassa projektia pitää mi-
täkin tehdä, jotta projektin tavoitteet saavutetaan määräajassa (Koskenvesa & 
Sahlstedt 2011, 6). Aikataulun merkitys rakennusalalla on ja tulee aina olemaan 
hyvin suuri. Oikein tehty työn aikataulutus on elintärkeää projektin lähes kaikkien 
osa-alueiden onnistumiseksi. Aikataulun avulla työnjohto voi huolehtia etukäteen 
siitä, että työmaalla on kaikki tarvittava aina materiaaleista työntekijöihin oikeaan 
aikaan oikeassa paikassa. Kun tehtävien kestot on arvioitu oikein, kyetään etu-
käteen suunnittelemaan työntekijöiden ja materiaalien tarpeet työkohteittain. 
Tällä vältetään työvoiman ”seisottamista”. Materiaalien oikein aikataulutettu han-
kinta säästää tilaa ja vähentää varastoinnin aikana tapahtuvaa vahingoittumista. 
Aikataulu on myös asiakkaalle hyvä työkalu pysyä selvillä hankkeen etenemi-
sestä ja suunnitella kohteen käytön aloittamista. 
Taulukko 1. Tehtäväsuunnitelman yhteydessä työntekijän käyttöön laadittu tar-
kastuslista (Ratu S-1228, 26). 
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2.1.3 Aikataulutyypit 
Aikataulutyyppejä on monia erilaisia. Jana-aikataulut ovat yleisimmin rakennus-
työmailla käytettyjä aikataulutyyppejä niiden helpon luettavuuden vuoksi. Lisäksi 
niiden tekemiseen on helposti saatavilla tietokoneohjelmia. Niiden heikkous on 
kuitenkin seurannan vaikeus. Niistä ei kykene lukemaan tehtävän valmiusastetta 
ja osakohteiden erikseen aikatauluun merkitseminen on vaivalloista ja pitkäkes-
toista. Muita Suomessa käytettyjä aikatauluja ovat paikka-aikakaavio, tuotantoai-
kataulu ja valvontavinjetti, joista erityisesti viimeksi mainittua käytetään jana-ai-
kataulun rinnalla valmiusasteen seuraamisen helpottamiseksi. Esimerkkejä 
muista aikataulutyypeistä ovat mm. Gantt-kaavio, harmonogram, Line Of Balance 
ja toimintaverkot, mutta niiden käyttö on harvinaisempaa. (Koskenvesa & Sahl-
stedt 2011, 21–38.) 
Jana-aikataulu (kuva 2) on kaikessa yksinkertaisuudessaan taulukko, jonka va-
semmissa sarakkeessa on kirjoitettu tehtävänimikkeet ja niiden oikealle puolelle 
vaaka-akselille on merkitty ajan kulku päivinä tai viikkoina, kuin kalenterissa. Teh-
tävien yhteyteen voidaan kirjata myös menekkejä, määriä ja resursseja riippuen 
aikataulun halutusta tarkkuudesta. Tehtävien suunniteltu ajantarve merkitään 
vaaka-akselille niiden tasolle. Viiva ilmoittaa tehtävän aloitus- ja lopetusajankoh-
dan sekä keston. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 21–22.)  
Kuva 2. Yksinkertaistettu jana-aikataulu. 
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Usein jana-aikataulun rinnalla työmaalla on käytössä valvontavinjetti eli taulukko-
muotoinen paikka-aikakaavio. Sen vasempaan reunaan kirjataan suunnitellut 
työt, jonka jälkeen osakohteet merkitään yläreunaan. Näiden muodostamaan tau-
lukkoon kirjataan suunnitellut aloitus- ja lopetuspäivämäärät (kuva 3). Työn ete-
nemistä seurataan rastittamalla tai värittämällä osakohteen ruutu sen mukaan, 
onko suoritus osakohteessa aloitettu, käynnissä ajallaan, vai myöhässä. Osakoh-
teen ollessa puolivälissä, voidaan vetää vinoviiva ruudun poikki ja sen valmistut-
tua toinen muodostamaan rasti ruudun yli (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 30–
31). Tätä kautta voidaan reaaliaikaisesti valvoa työn valmiusastetta ja kyetään 
reagoimaan etukäteen mahdollisiin myöhästyksiin. Näin on myös helpompi jälki-
käteen arvioida, mitkä kohteet valmistuivat suuresti etuajassa tai myöhässä, jol-
loin voidaan selvittää, mitkä asiat vaikuttivat työnopeuteen. 
Rakennusprojektin alkaessa pääurakoitsija laatii alustavien suunnitelmien ja so-
pimusten perusteella ja saatavilla olevia menekkitietoja sekä omaa kokemusta 
hyväksikäyttäen yleisaikataulun. Siinä on listattu isoimmat urakan työt, ja se toimii 
alemman tason aikatauluille lähtötietona. Tehtävänimikkeet valitaan suunnitel-
mien perusteella, ja niitä on kohteen laajuudesta riippuen 20–40. Yleisaikataulu 
Kuva 3.Valvontavinjetti (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 60). 
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esitetään useimmin jana-aikataulumuodossa sen selkeyden tähden ja sen tark-
kuusvaatimukset ovat tehtävän kestolle puoli viikkoa ja aloitusajankohdille yksi 
viikko. (Lindberg, ym. 2012, 27–28.) 
Yleisaikataulun perusteella laaditaan alemman tason aikataulut, kuten rakennus-
vaiheaikataulu. Niitä laaditaan, jotta saataisiin kullekin suuremmalle työvaiheelle 
(runkovaihe, sisätyöt, yksittäinen linja ym.) oma, tarkempi aikataulu. Niiden laa-
dinnassa kiinnitetään huomiota erityisesti sopimuksissa kirjattuihin kiinteisiin päi-
vämääriin, saatavilla oleviin resursseihin ja tarkempiin tuotantosuunnitelmiin. Se 
esitetään useimmin paikka-aikakaaviona tai vinjettinä. Tarkkuusvaatimukset ovat 
tehtävän aloitukselle 0,5 viikkoa ja tehtävän kestolle yksi työvuoro. 
Rakennusvaiheaikataulun avulla laaditaan viikkoaikatauluja (kuva 4). Niiden tar-
koitus on ohjata työtä niin, että päivittäiset työjärjestelyt, kalusto, hankinnat, ym. 
voidaan suunnata oikein. Viikkoaikataulun laatii useimmiten vastaava työnjoh-
taja, mutta myös kunkin työkohteen urakoitsijan työnjohto voi laatia ne. Siihen 
merkitään vasemmalle tehtävänimikkeet kohteineen, urakoitsijoineen ja kalusto-
tarpeineen sekä työn arvioitu kesto. Näiden oikealle puolelle merkitään janamuo-
dossa työn kesto. Tietojen perusteella arvioidaan, saavutetaanko tehtävän aika-
taulutavoitteet saatavissa olevilla resursseilla vai tuleeko niitä lisätä tai tehtävän 
kestoa muuttaa. (Koski1997, 74.) 
 
Kuva 4. Viikkoaikataulu (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 60). 
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Viikkoaikataululla voidaan myös vinjetinomaisesti valvoa valmiusastetta kirjaa-
malla päivän päätteeksi ruudukkoon, tehtiinkö kyseistä tehtävää sinä päivänä. 
Näin voidaan myös tarkastaa oman aikataulutuksen tehokkuus ja tarkkuus. 
2.1.4 Aikataulun valvonta 
Rakentamisessa on usein ongelmana, ettei tuotanto etene tasaista vauhtia. 
Työssä tapahtuu tehokkuushyppyjä sekä negatiivisessa että positiivisessa mie-
lessä, joten täydellinen ennakointi ei ole mahdollista. Työnaikaisella ohjauksella 
pyritään luomaan edellytykset aikataulujen ja suunnitelmien mukaiselle toimin-
nalle ja reagoimaan mahdollisimman nopeasti aikataulupoikkeamia aiheuttaviin 
ongelmiin. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 95.) 
Valvonta- ja ohjauskeinoja on monenlaisia. Aikataulun toteutumisen valvonta on 
tärkeää, jotta voidaan välittömästi nähdä poikkeamat tuottavuudessa. Esimer-
kiksi viikkoaikatauluista tarkastetaan viikoittain tehtävien valmiusaste ja muoka-
taan resursseja tarvittaessa (Koski 1997, 76).  
Kun jana-aikataulu muutetaan jo suunnittelun aikana paikka-aikakaavioksi, josta 
laaditaan valvontavinjetti, nähdään töiden eteneminen eri osakohteissa. Täten 
resurssien suunnittelu voidaan aloittaa jo projektin alussa. Toteutuksen aikana 
vinjettiin merkitään töiden valmiusaste, ja tätä kautta nähdään, miten työ etenee 
aiottuun tahtiin nähden. Vinjetti kannattaa myös pitää työntekijöiden ja urakoitsi-
joiden nähtävillä, jotta he näkevät helposti työkohteiden sitoutumisen ja vapautu-
misen. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 95.) 
Jos ja kun poikkeamia tulee, niihin on reagoitava tehokkaalla resursoinnilla. Jos 
työ on liian hidasta, on perusteltua lisätä työvoimaa tai tarkastaa kaluston tarve. 
Tehtävä voidaan myös mitoittaa uudelleen tai sen sisältöä voidaan muuttaa vas-
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taamaan paremmin resursseja. Työmenetelmiä voidaan muuttaa enemmän teh-
tävään sopiviksi tai hankintojen aikataulutusta tarkastaa, jotta varmistutaan re-
surssien oikea-aikaisesta työmaalla olosta. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 97.) 
Tehokkaimpia aikataulun valvontamenetelmiä kuitenkin on keskusteluyhteys 
työntekijöihin ja urakoitsijoihin. On ehdottoman tärkeää pitää koko työkunnan 
kesken palavereita, joissa käydään läpi työmaan tilannetta myös aikataulun suh-
teen. Näin voidaan selvittää, kykenevätkö työntekijät saavuttamaan annetut ta-
voitteet ajoissa, ja reagoida ongelmatilanteisiin välittömästi. Palaverikäytäntö 
myös lisää läpinäkyvyyttä valvonnassa ja vähentää tilanteita, joissa työn valvonta 
muuttuu kannustavasta painostavaksi.  
2.2 Aliurakkasopimukset 
Kun asiakkaalla on tarve rakennusurakalle, häneltä itseltään harvemmin löytyy 
osaamista ja työvoimaa hankkeen toteuttamiseksi. Tästä syystä rakennusurakka 
lähes poikkeuksetta myydään urakoitsijalle, joka kykenee joko omalla työvoimal-
laan tai muilla sopimusmenettelyillä suorittamaan hankkeen vaatimat rakennus-
työt.  
Käytetyin rakennusurakan muoto on kokonaisurakka. Kokonaisurakassa raken-
nuttaja tekee sopimuksen pääurakoitsijan kanssa, joka hankkii tarvittavan osaa-
misen työmaalle muodostamalla työkokonaisuuksista, kuten LVI-työt ja maalaus-
työt, urakoita, ja kilpailuttamalla ne. Näitä pääurakoitsijan kilpailuttamia töitä kut-
sutaan aliurakoiksi. Aliurakoitsijat ovat sopimussuhteessa pääurakoitsijaan, eikä 
rakennuttajan ja aliurakoitsijan välille synny sopimussuhdetta. Pääurakoitsija 
vastaa rakennuttajalle aliurakoitsijoistaan, eli on vastuussa näiden työn laadusta 
ja johdosta. (Junnonen 2009, 17.) 
Jaetussa urakassa rakennuttaja jakaa urakan sopiviksi katsomiinsa osiin ja tekee 
niistä erikseen sopimukset eri urakoitsijoiden kanssa. Näillä urakoitsijoilla voi olla 
omia aliurakoitsijoita tarpeidensa mukaan, eivätkä ne ole sopimussuhteessa ra-
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kennuttajaan. Tässä urakkamuodossa vastuu töiden johtamisesta ja yhteensovit-
tamisesta on rakennuttajalla, joten myös riski urakoiden toisilleen aiheuttamista 
haitoista kuuluu tälle. Tätä välttääkseen rakennuttaja usein alistaa tietyt sivu-ura-
kat pääurakoitsijaksi katsomalleen taholle. Näin vastuu töiden yhteensovittami-
sesta aikataulullisesti ym. tavoilla lankeaa pääurakoitsijalle. Tämä käytäntö myös 
selkeyttää vastuita työmaalla ongelmatilanteissa. Rakennuttajan ja sivu-urakoit-
sijoiden sopimukset ovat voimassa yhtä aikaa alistussopimusten kanssa, joten 
sopimusrikkomuksia ja niiden seurauksia käsitellään molempien sopimusten 
osalta. (Junnonen 2009, 18–19.) 
KVR- eli kokonaisvastuu-urakassa rakennuttaja kilpailuttaa rakennusurakan li-
säksi myös siihen liittyvät suunnittelutyöt. Näin urakkatarjoukset saadaan jo han-
kesuunnitteluvaiheen jälkeen.  Rakennuttaja ilmoittaa hankkeen tavoitteet ja koh-
teen toiminnalliset vaatimukset sekä toimittaa materiaalin, jonka perusteella ura-
koitsija suunnittelijoineen voi laatia tarjouksen. KVR-urakoinnin etuna pidetään 
tarjouskilpailuvaiheessa suurta tarjottujen yleisratkaisujen määrää, joka helpottaa 
rakennuttajaa valitsemaan itselleen sopivimman tavan suorittaa hanke. Urakoit-
sijan näkökulmasta KVR-urakka selkeyttää sopimussuhteita, sillä rakennuttajaan 
on sopimussuhteessa vain pääurakoitsija ja loput ovat sen aliurakoitsijoita. Tiivis 
yhteistyö suunnittelijan kanssa myös helpottaa urakoitsijaa valitsemaan raken-
nusteknisiä ratkaisuja, joiden avulla voidaan esimerkiksi laskea kustannuksia. 
Yhdessä suunnittelijoiden kanssa pääurakoitsija voi myös löytää kokonaan uusia 
tapoja suorittaa työt tai ottaa huomioon urakoitsijan parhaimmin hallitsemat työ-
tavat. (Junnonen 2009, 14–15.) 
2.2.1 Aliurakkasopimusten laadinta 
Kun rakennusurakan sopimus on syntynyt, pääurakoitsija alkaa valmistella han-
ketta. Osana tätä on aliurakoiden muodostaminen ja sopimusten teko. Mikäli yri-
tyksen hankintapolitiikkaan kuuluu sitovien ennakkotarjousten vaatiminen, hank-
keen alkaessa urakoitsijavalinnat on jo tehty. Usein kuitenkin rakennusmestarin 
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työssä tulee vastaan tilanteita, jolloin on löydettävä jostain uusi urakoitsija työ-
maalle. 
Yleisin tapa laatia aliurakkasopimus on käyttää tarjouskilpailumenettelyä. Tällöin 
pääurakoitsija järjestää tarjouskilpailun ilmoittamillaan ehdoilla työhön soveltu-
vien urakoitsijoiden kesken. Sopimus syntyy tarjouksesta ja siihen annetusta 
myöntävästä vastauksesta, jotka ovat molemmat antajiaan sitovia. Sopimuksen 
tekoa edeltää urakkaneuvotteluvaihe, jossa osapuolet varmistavat, että työn si-
sällöstä, laadusta ja aikataulusta ollaan yhteisymmärryksessä. Neuvotteluista 
laaditaan pöytäkirjat, jotka liitetään osaksi urakkasopimusta. Sopimus voi myös 
perustua suulliseen tarjouspyyntöön tai tarjoukseen. Tämän kaltainen menettely 
ei ole suotavaa, vaan aina tulisi pyrkiä saamaan kirjallisena vähintään vahvistus 
tilauksesta. Parempi on, jos suullisista neuvotteluista on pöytäkirja, jonka molem-
mat osapuolet ovat allekirjoittaneet. (Junnonen 2009, 74.) 
Allekirjoitettu aliurakkasopimus on todiste siitä, että osapuolet ovat hyväksyneet 
urakan suorittamisen suunnitelmissa ja neuvotteluissa määritetyllä tavalla. Sopi-
muksessa myös määritellään, mitä asiakirjoja urakan suorittamisessa kumpikin 
osapuoli noudattaa. Osapuolet liittävät siihen neuvottelujen aikana sovitut asia-
kirjat, joista käy ilmi muun muassa osapuolten velvollisuudet, urakka-ja hankinta-
rajat, aikataulu, laatuvaatimukset ja maksuun liittyvät asiat. (Junnonen & Kankai-
nen 2001, 53–54.) Liitteet voivat olla myös kiinteä osa sopimusta, mutta usein se 
ei ole tarkoituksenmukaista. Varsinkin pienissä aliurakoissa ei sopimuksen yksi-
tyiskohtia nähdä tarpeen listata, vaan ne nojaavat enimmäkseen tarjouksiin ja 
neuvottelupöytäkirjoihin. Tämän vuoksi aliurakkasopimukset noudattavat raken-
nusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 98), ellei toisin ole mainittu. 
2.2.2 Aliurakkasopimusten valvonta 
Aliurakoiden valvonnan pääasiallinen tehtävä on sopimuksenmukaisuuden var-
mistaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa työn aikataulun ja laadun valvontaa. 
Pääurakoitsija ei varsinaisesti ohjaa työtä, mutta sen on oltava selvillä aliurakan 
etenemisestä ja valvottava, että työnteko vastaa sovittua. Valvottavia asioita ovat 
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muun muassa työn sujuvuus, turvallisuus, valmiusaste ja laatu. Lisäksi on valvot-
tava, että aliurakoitsija luovuttaa työn täysin valmiina seuraavaa vaihetta varten. 
(Junnonen & Kankainen 2001, 57–58.) 
Urakan alkaessa valvonta voidaan aloittaa aloituspalaverilla, jossa tulee olla 
läsnä vähintään pää- ja aliurakoitsijoiden työnjohto. Olisi suotavaa, että myös 
työntekijät ovat paikalla, jotta varmistutaan siitä, että he saavat tarvittavat tiedot. 
Palaverissa käydään tarkennetusti läpi urakka-aikataulu ja laatuvaatimukset ja 
sovitaan työn valvonnasta. Mikäli muuta ei aiemmin ole sovittu, urakan ensim-
mäinen valmistunut työkohde toimii mallityönä. Sen tarkastuksessa ilmi tulevien 
laatuvirheiden syyt selvitetään ja korjataan sekä tarkennetaan ohjeistusta, jotta 
ne eivät toistu seuraavissa kohteissa. Mikäli työn jälki on peittyvää, kuten välisei-
nätyössä, laatu tarkastetaan ennalta sovituissa vaiheissa. (Junnonen & Kankai-
nen 2001, 58.) 
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan pääurakoitsijalla on oikeus 
saada tarvittavat tiedot työn laadusta ja laadunvarmistuksesta sekä vaatia virhei-
den välitöntä korjaamista. Työmaalla on hyvä pitää katselmuksia tasaisin vä-
liajoin, jotta voidaan varmistua laadusta ja selvittää mahdollisten virheiden syyt 
sekä laajuus. Näin urakointi voidaan ohjata takaisin sopimuksenmukaiseksi. Va-
kavista virheistä voidaan tehdä aliurakoitsijalle kirjallinen huomautus, jonka tar-
koitus on olla todisteena siitä, että aliurakoitsija on saanut reklamaation työhön 
liittyen. Tarkoitus on luoda edellytykset mahdollisille jatkotoimenpiteille, kuten esi-
merkiksi laskujen maksamatta jättämiselle, mikäli virheitä ei korjata sovitusti ja 
vaateita pitää tehostaa. (Junnonen & Kankainen 2001, 59.) 
2.3 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
2.3.1  Riskikartoitus 
Suomessa työturvallisuuslainsäädännön keskeisimpiä perusasioita on riskien ar-
viointi. Laissa painotetaan useissa yhteyksissä vaarojen ja riskien selvittämistä ja 
21 
 
arviointia ja välitöntä poistamista, mikäli se on mahdollista. Jäljelle jäävien vaa-
rojen merkitys arvioidaan ja päätetään toimintaohjeet, joilla minimoidaan vaa-
roista aiheutuvat riskit. Toimenpiteiden riittävyyttä ja työmaan olosuhteita tulee 
jatkuvasti seurata ja ryhtyä toimenpiteisiin riskien ja vaarojen hallitsemiseksi. 
(Hietavirta, ym. 2011, 18.) Kun tällainen toiminta saadaan integroitua työmaan 
päivittäisiin ja viikoittaisiin käytäntöihin, tieto riskeistä saadaan välittömästi ja nii-
hin voidaan reagoida nopeasti. 
2.3.2 Perehdytys työmaalla 
Valtioneuvoston asetuksessa rakennustöiden turvallisuudesta (3§ 2 mom,) tode-
taan, että  
Päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kaikilla 
yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskente-
lystä, ja että he tuntevat kyseessä olevan rakennustyömaa vaara- ja haittatekijät 
sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet. 
Pääurakoitsijan tehtävä on varmistaa, että työntekijöiden osaaminen ja tiedot riit-
tävät varmistamaan työntekijän ja muiden turvallisen työskentelyn. Tämä toteu-
tetaan usein suorittamalla työntekijälle perehdytys, jossa käydään läpi noudatet-
tavat säännöt sekä huomioon otettavat vaaratekijät, työmaan poistumistiet, sosi-
aalitilat ym. työnteon kannalta tarpeelliset tiedot. Samalla kartoitetaan myös, tun-
nistaako työntekijä työhönsä liittyvät riskit, ymmärtääkö hän suojainten käytön 
tarpeellisuuden ja omaako hän niitä. Lisäksi varmistetaan, että hänellä on työssä 
vaadittu osaaminen (työturvakortti, tulityökortti ym.). Perehdytys on myös hyvä 
tilaisuus selvittää työntekijän erityisosaaminen. (Hietavirta, ym. 2011, 25–26.) 
2.3.3 TR-mittaukset 
TR-mittari (kuva 5) on hyvä keino kartoittaa riskit työmaalla, sillä se toimii hyvänä 
muistilistana kohteiden tarkastuksessa. Sillä saa välittömästi kirjoitettua muistiin 
havaitut puutteet ja merkitä puutteiden korjaamisen vastuuhenkilö. Mittauksia on 
hyvä tehdä viikoittain, jotta voidaan selvittää puutteiden korjaus tasaisin väliajoin.  
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Kuva 5. Työterveyslaitoksen TR-mittaripohja. 
Tarkastettavat kohteet ovat (Hietavirta ym. 2011, 61): 
1. Työskentely: Suojainten käyttö ja riskinotto 
2. Telineet, kulkusillat ja tikkaat: Rakennusaikaiset kulkusillat ja portaat, siir-
reltävät telineet, kiinteän telineen kerrosvälit, sekä työpukit ja tikkaat 
3. Koneet ja välineet: Rakennussahat, kaasuhitsauslaitteet, hiomakoneet, 
henkilönostimet, nostoapuvälineet 
4. Putoamissuojaus: Tasojen vapaat reunat, kun putoamiskorkeus on 2 met-
riä, portaiden vapaat reunat, aukot sekä kaivannot 
5. Sähkö ja valaistus: Työpisteen keinovalaistus, ruudun (ennalta määritellyt 
alueet, joihin työmaa jaetaan tarkastuksia varten) yleinen keinovalaistus 
kulkuteitä painottaen, sekä rakennusaikaiset sähkökeskukset(≥16A) ja 
sähkökaapelit 
6. Järjestys ja jätehuolto: Ruudun yleisjärjestys, jäteastiat ja kiinteiden työta-
sojen järjestys 
7. Pölyisyys: Tarkastetaan jokaisen ruudun pölyisyys 
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2.3.4 Ympäristö- ja jätehuolto 
Osana purkutyön (ja muidenkin rakennustöiden) suunnittelua on jätehuollon ja 
pölyntorjunnan suunnittelu. Työ on suunniteltava siten, että purkujätteet voidaan 
välittömästi niiden synnyttyä ilman välivarastointia siirtää vaihtolavoille pois kul-
jettamista varten. Töiden pölyntorjunta on helpointa suorittaa osastoimalla ja ali-
paineistamalla purkualueet. Tällä estetään pölyn kulkeutuminen muualle työ-
maalle ja minimoidaan siivouksen tarve purkualueen ulkopuolella. (Hietavirta, 
ym. 2011, 134–135.)  
RT 69-11183 toteaa kohdassa 4.1 seuraavaa: 
Rakentamisen materiaalitehokkuus edellyttää laadukasta rakennussuunnittelua, 
materiaalien ja rakennusosien oikeaa valintaa, toimitusten ja siirtojen huolellista 
suunnittelua, laadunvalvontaa sekä työmaahenkilöstön ja eri urakoitsijoiden oi-
keaa työnohjausta. 
Jätteiden nopeaa hävittämistä varten on hyvä asettaa työmaalle mahdollisimman 
tiheästi erilaisia roska-astioita, joihin työntekijät voivat laittaa roskat heti niiden 
synnyttyä. Roska-astioiden tyhjentämiseen voidaan nimittää tietty henkilö, joka 
sopivaksi arvioidun ajan välein käy läpi työmaan roska-astiat ja tyhjentää ne. Vii-
koittaisissa TR-mittauksissa tarkastetaan myös jätehuollon toimivuus, ja näin var-
mistetaan, että roska-astioiden tyhjennys sujuu jouhevasti. 
2.4 Laadunvarmistus 
Yrityksen laatujärjestelmä määrittää toimenpiteet, vastuut ja asiakirjat, joita ra-
kennustyömaan yhteyteen laaditaan parhaan mahdollisen laadun saavutta-
miseksi. Järjestelmän tavoitteena on pitää yllä laatukulttuuria, joka tähtää asiak-
kaiden tyytyväisyyteen ja hyvään rakentamiseen. Tämä tehdään määrittelemällä 
hankekohtaiset laatusuunnitelmat, ohjeistamalla hankintojen ja aliurakoitsijoiden 
valinnassa ja olemalla tietopankki, jolla varmistetaan hankekohtaisten suunnitel-
mien riittävät lähtötiedot. Järjestelmä myös määrittää laadunvarmistuksen vas-
tuut ja luo edellytykset henkilöstön laatuun perehdyttämiselle ja valvonnalle. 
(Ratu 1180-S, 1.) 
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Hankekohtaiset laatusuunnitelmat ovat käytännön työväline laadunvarmistuk-
seen työmaalla. Niiden teko alkaa yleensä jo hankesuunnitteluvaiheessa (kuva 
6), ja rakennuttaja saattaa itse määrittää jotain laadunvarmistuskeinoja, esimer-
kiksi materiaalien tai urakoitsijavalintojen osalta. Yleisimmin laatusuunnitelmat 
ovat kuitenkin urakoitsijan vastuulla, ja tilaaja saattaa myös edellyttää niitä jo tar-
jousvaiheessa (Ratu 1180-S, 2). Tästä syystä yrityksen laatujärjestelmä on suo-
tavaa pitää ajan tasalla ja siihen tulee sisällyttää myös hankekohtaisten laatu-
suunnitelmien piirteet ja pohjat, jotta ne voidaan nopeasti ja edullisesti laatia jo 
tarjousvaiheessa. 
 
Kuva 6. Laatusuunnitelmat hankkeessa (Ratu 1180-S, 2). 
Työmaan laatusuunnitelmaan sisällytetään kohde- ja urakoitsijatietojen lisäksi 
tuotannon ajallinen ja taloudellinen suunnittelu ja ohjaus sekä riskikartoitukset, 
laadunvarmistusmenetelmät ja työturvallisuus. Käytännössä dokumenttiin kirja-
taan vaatimukset noudatettavista aikatauluista, suunnitelmista ja budjeteista. Sii-
hen merkitään menetelmät, joilla työtä ohjataan suunnitelmien mukaisen tuloksen 
saavuttamiseksi. Suunnitelmassa tulee olla kattava kohdekohtainen riskikartoi-
tus, jossa otetaan huomioon työnteon aikatauluun, kustannuksiin, turvallisuuteen 
ja näiden kautta laatuun vaikuttavat tekijät. Tämän jälkeen suunnitelmaan kirja-
taan menetelmät, joilla näitä riskejä pyritään välttämään, sekä menetelmät, joilla 
korjataan mahdolliset vahingot.  
Työmaan laatusuunnitelma määrittelee myös kohdekohtaiset erityispiirteet. Nii-
den kautta tiedetään tarpeet tehtäväsuunnitelmille, logistiikan suunnittelulle sekä 
työturvallisuusasiakirjoille. Siinä eritellään urakat, jotka vaativat erityisen paljon 
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laadunvalvontaa, ja menetelmät niiden suorittamiseen. Laatusuunnitelma määrit-
telee kokouskäytännöt ja kokousten sisällön, jotta voidaan etukäteen tarkastaa, 
mitä asioita on tarpeen käsitellä urakoitsijakokouksissa (Ratu 1180-S, 3). Kun 
laatujärjestelmässä hankekohtaisten suunnitelmien pohjat ja ohjeistus ovat kun-
nossa, on työmaan laatusuunnitelma helppo tehdä perinpohjaiseksi ja kattavaksi. 
Sitä kautta muiden laadunvarmistussuunnitelmien teko sujuu nopeasti ja vaivatta 
jo hankkeen alussa. 
2.4.1 Työnaikainen laadunvarmistus 
Työnaikaisella laadunvalvonnalla varmistetaan, että lopputulos on piirustusten, 
hyvän rakennustavan, yrityksen laatujärjestelmän, ja ennen kaikkea aliurakkaso-
pimuksessa määritellyn laatutason mukainen. Valvonta kohdistuu suurimmilta 
osin materiaalien sekä aliurakoitsijoiden ja työntekijöiden suorittamien töiden laa-
tuun. Säännöllisillä työsuoritusten vastaanottotarkastamisilla edistetään urakoit-
sijoiden mahdollisuuksia saada suoritukset kerralla valmiiksi. (Koski 1997, 76.) 
Hyvä tehtäväsuunnittelu luo edellytykset oikeanlaiseen laadunvalvontaan. Kun jo 
aliurakkasopimuksen tekovaiheessa on asiakirjoihin sisällytetty laatuvaatimuk-
set, urakan alettua työnjohdon tehtäväksi jää enää valvonta. Hyvä tehtäväsuun-
nitelma sisältää myös työkokonaisuudelle yksilöidyt tarkastusasiakirjat, joiden 
avulla niin työn tekijä kuin johtajakin voivat varmistua laatutason säilymisestä. 
Tehtäväsuunnitelma auttaa laatutason saavuttamista myös sen osalta, että se 
määrittää työn aloittamisen edellytykset. Näitä ovat muun muassa tarpeellisten 
suunnitelmien saatavuus, perehdytykset sekä aloituspalaveri. Työmaan tai ali-
urakan aloituspalaverilla, nk. laatupiirillä, pyritään varmistumaan, että työn suo-
rittajat ovat tietoisia urakan laatuvaatimuksista, ja sovitaan käytännön tasolla kei-
not, joilla ne saavutetaan. Aloituspalaverissa sovitaan yhteisesti myös sopimuk-
siin kuulumattomista katselmuksista ja palavereista, mikäli työntekijät tai työn-
johto niin haluavat. Aloituspalaverissa ilmoitetaan sopimuksissa määritellyt kat-
selmus- ja mallityökäytännöt, ja siitä laaditaan pöytäkirja, jotta voidaan todentaa 
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laatuvaatimusten selventäminen työntekijöille. Mikäli toiminnassa on yhä puut-
teita, järjestetään korjaava aloituspalaveri, jossa käydään läpi virheet ja korjaavat 
toimenpiteet. (Koskenvesa ym. 2014, 15.) 
Mallityökäytäntö on erinomainen laadunvalvontamenetelmä. Siinä tilaaja ja ura-
koitsija sopivat yhteisesti urakoitsijan suorittamasta mallityöstä, joka usein on teh-
tävän ensimmäinen osakohde, mikäli se on mahdollista. Mallityön valmistuttua 
tilaaja tarkastaa sen ja vertaa sitä sopimuksissa ja suunnitelmissa määriteltyyn 
laatutasoon. Poikkeamista ilmoitetaan urakoitsijoille ja ne korjataan. Mallityön tar-
kastus dokumentoidaan huolellisesti, jotta voidaan myöhemmin todeta, miten 
mallityö on tehty. Muita osakohteita verrataan mallityöhön ja niissä edellytetään 
vähintään samaa laatutasoa. (Junnonen 2009, 123.) 
2.4.2 Itselleluovutuskäytäntö 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot velvoittavat pykälillä 11.1 ja 71.3 urakoit-
sijan tarkastamaan itse työnsä laadun ja korjaamaan mahdolliset virheet ennen 
tilaajalle luovuttamista. Tätä kutsutaan yleisesti itselleluovutukseksi, ja se koskee 
sekä rakennusteknisiä töitä että talotekniikkajärjestelmiä, kuten ilmastointia. Ai-
kataulussa itselleluovutukseen varataan 2–4 viikkoa urakkaa kohden työn koosta 
riippuen. Itselleluovutuksen vaiheet ovat (Junnonen 2009, 124) 
 luovutuksen esitarkastus eli virheiden etsiminen 
 virheiden ja puutteiden korjauksen suunnittelu ja käynnistys 
 korjausten tarkastus ja luovutusvalmiuden toteaminen 
 loppusiivous ja tilojen lukitus 
 luovutus tilaajalle. 
Itselleluovutuksessa havaitut virheet on välittömästi korjattava, ja virheiden sys-
temaattisuuden selvittäminen on tärkeää. Taajaan esiintyvien laatuvirheiden kor-
jaus voi kestää pitkään, ja työkohde on urakoitsijan hallussa vain vähän aikaa 
enää tässä vaiheessa (Junnonen 2009, 124). Itselleluovutuksessa havaittuja vir-
heitä ei ole pakko dokumentoida, elleivät ne ole vakavia (YSE 98, 11.2 §).  
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Itselleluovutuksesta on hyvä tehdä pöytäkirja, jotta voidaan todentaa laadun tar-
kastaminen ja siinä käytetyt menetelmät myöhemmin. Pöytäkirja on hyvä tapa 
varmistaa, että urakoitsija on tehnyt YSE:n edellyttämät toimenpiteet laadun var-
mistamiseksi ja korjaustoimenpiteet havaituille puutteille. Sen yhteyteen on hyvä 
liittää myös työnaikaisen valvonnan menetelmät ja muiden tarkastusten pöytäkir-
jat. Näin saadaan yksiin kansiin todisteet koko urakan laadunvalvonnasta. 
2.5 Hankinnat ja logistiikka 
2.5.1 Hankinnat 
Hankinnalla tarkoitetaan rakennusalalla töiden, materiaalien tai palvelukokonai-
suuksien määrittelemistä ja ostamista. Rakennustyön hankintoja luokitellaan 
useilla tavoilla muun muassa hankintatavan, maksuperusteen tai sisällön perus-
teella. Sisällön perusteella hankinnat jaotellaan rakennustuotteen, aliurakan ja 
palvelun hankkimiseen (kuva 7). Tässä jaottelussa erotus luokitusten välille syn-
tyy materiaalin osuudesta. Aliurakka koostuu useimmiten työkokonaisuuden os-
tosta, mutta siinä voi myös olla materiaaleja. Palveluhankintoja ovat esimerkiksi 
nostopalvelut, kuten ajoneuvonosturin tilaaminen työmaalle tai torninosturin kul-
jetuksen ja asennuksen tilaaminen. Rakennustuotehankintoja ovat esimerkiksi 
materiaalit, kuten levyt tai tiilet. Niihin liittyy vain vähän työtä, usein vain kuljetus. 
(Junnonen & Kankainen 2001, 6–7.) 
Kuva 7. Hankintojen luokittelu (Junnonen & Kankainen 2001, 6). 
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Rakennustuotehankinnat perustuvat usein yritysten välisiin kausisopimuksiin, kir-
jallisiin tarjouspyyntöihin ja niiden hyväksyntään tai puhelin- ja sähköpostitilauk-
siin. Kausisopimus solmitaan rakennusyrityksen ja materiaalitoimittajan välille, ja 
niitä tehdään useimmin ns. vakiotavaran, kuten betonin, puutavaran tai laattojen, 
toimituksista (Junnonen & Kankainen 2001, 10). Kausisopimusten etuina on va-
kiotuotteiden varmistettu saanti ja hinta sekä nopea käytettävyys. Näin tilattavien 
tuotteiden ominaisuuksia ei tarvitse erikseen suunnitella ja jatkuvalta kilpailutuk-
selta vältytään. (Koski ym. 2009, 6.) 
Pienhankinnat ovat niin ikään kohteesta riippumattomia tuotteita, kuten katkai-
sulaikkoja, poranteriä ym. nopeasti kuluvia välineitä tai materiaaleja. Niitä noude-
taan lähinnä rautakaupoista tai tuottajilta (Koski ym. 2009, 6). Pienhankinnat ovat 
työmaan toiminnan kannalta haitallisia, ja niitä on syytä vähentää. Materiaalien 
noudot tai kuljetuksen tilaaminen syövät liikaa aikaa ja rahaa hyötyynsä nähden. 
Hankinnat on hyvä niputtaa yhteen kuljetukseen, jolloin samalla matkalla voidaan 
hakea useampia hankintoja ja näin vähentää yksittäisten pienhankintojen kustan-
nuksia. Pienhankintoja voidaan kerätä yrityksen käytössä olevaan varastoon, 
josta ne voidaan vain noutaa työmaalle. Sinne voidaan myös varastoida työmailta 
ylimääräisiä, käyttökelpoisia materiaaleja. (Junnonen & Kankainen 2001, 11–12.) 
Yrityksen hankintapolitiikka määrittää sen hankintakäytännöt. Hankintapolitiikan 
tarkoitus on ohjata hankintojen suunnittelua, aikataulutusta ja aliurakoiden käyt-
töä sekä parantaa tuotannon jatkuvuutta rakentamisen projektinomaisessa maa-
ilmassa. Se sisältää esim. hankintapaikkojen vertailua ja hankintojen laadunval-
vonnan ohjausta. Useimmiten hankintojen vastuu jaetaan siten, että suurimmat 
materiaali- ja urakkahankinnat toteuttaa yrityksen johtava organisaatio tai hankin-
taosasto ja pienemmät, projektikohtaiset hankinnat ja pienhankinnat ovat työ-
maan johdon vastuulla. (Junnonen & Kankainen 2001, 13.) Tämä tarkoittaa ra-
kennusurakassa sitä, että laajojen töiden aliurakoitsijoiden ja suurempien raken-
nusosien toimittajien valinta tapahtuu ennen hankkeen alkua hankintavastaavien 
tai yrityksen johtajien toimesta. Tällä tavoin vain pienemmät urakat ja hankinnat 
ovat työnjohdon vastuulla.  
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Rakennushankkeen hankintojen suunnittelu hajautetaan yleensä kolmeen vai-
heeseen (Junnonen & Kankainen 2001, 21): 
1. tarjousvaiheen hankintojen suunnittelu 
2. toteutusvaiheen hankintojen suunnittelu 
3. yksittäisen hankinnan suunnittelu. 
Tarjousvaiheessa hankintojen suunnittelulla halutaan muodostaa alustavat han-
kintakokonaisuudet, tunnistaa kriittiset valinnat ja suunnitella logistiikan periaate-
ratkaisut. Tarjousvaiheessa hankintasuunnittelun tarkoitus on löytää oikeat kana-
vat hankinnoille, etsiä vaihtoehtoja ja saada ennakkotarjoukset hankinnoista 
mahdollisimman edullisesti, jotta voidaan vähentää urakan tarjoushintaan koh-
distuvia riskejä. Ennakkotarjoukset olisi tärkeää saada sitovina yllätysten välttä-
miseksi. Ennakkotarjousten yhteydessä toimittajat voivat ehdottaa muutoksia 
hankintasuunnitelmiin, esimerkiksi jotta ne sopisivat paremmin heidän tuotan-
toonsa tai valikoimaansa. Näitä ehdotuksia tulee verrata alkuperäisiin suunnitel-
miin, ja mikäli ne laskevat kustannuksia tai parantavat tulosta, on suositeltavaa 
tehdä rakennuttajalle myös vaihtoehtotarjous. Hyvällä hankintasuunnittelulla yri-
tys parantaa asemiaan tarjouskilpailussa. (Junnonen & Kankainen 2001, 21–25.) 
Toteutusvaiheen hankintaluettelon päämäärä on hankintakokonaisuuksien suun-
nittelu. Kokonaisuuksille on määritelty tarjousasiakirjojen perusteella tavoitebud-
jetti ja hankinta-aikataulu, joka koskee niin tilattavia rakennusosia kuin aliurakoi-
takin. Hankintaluettelon tarkoituksena on löytää edullisimmat ratkaisut hankinto-
jen tekemiseen hyödyntämällä kausisopimuksia ja kilpailutusta. Hankinta-aika-
taulu sen sijaan toimii herätteenä ja välineenä ajoitettujen hankintojen tekemi-
seen. (Junnonen & Kankainen 2001, 24–27.) 
2.5.2 Logistiikka 
Työmaan logistiikka on pitää sisällään niin hankintojen aikataulutusta, työmaan 
tilojen, varastoinnin ja jätehuollon suunnittelua kuin myös työvoiman resursointia 
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edellä mainittujen asioiden sujuvuuden varmistamiseksi. Kun hankinnat on käsi-
telty erikseen, työmaan tärkeimmiksi logistiikkatehtäviksi jäävät hankintojen aika-
taulutus, vastaanotto, varastointi ja siirrot.  
Työnjohdon tehtävänä on huolehtia työmaan logistiikasta, ja on äärimmäisen tär-
keää, että hankintojen vastaanotot ja varastoinnit suunnitellaan tämä huomioon 
ottaen. Kun tiedonvälitys työmaalla on hallussa ja eri osapuolet tietävät toimitus-
ten aikataulut ja logistiikan, työ sujuu ja materiaalit päätyvät nopeammin oikeille 
paikoilleen. Kun hankintasuunnitelma on tehty huolella, työmaalla voidaan asen-
nusten lähestyessä olla yhteydessä toimittajiin toimitusajankohtien täsmentä-
miseksi ja aikataulun pitävyyden varmistamiseksi. Kun toimitukset on aikataulu-
tettu oikein, ne saadaan siirrettyä suoraan kuormasta asennuskohteisiin ja näin 
vältetään välivarastoinnin aiheuttamaa materiaalihukkaa. (Ratu S-1227, 13–14.) 
Materiaalien siirrot tulee suunnitella etukäteen tilausten vastaanoton yhteyteen. 
Vastaanoton valmistelussa otetaan huomioon, että työkohde, siirtokalusto ja työ-
voima ovat käytettävissä välittömästi, kun toimitus saapuu. Kuorma on tarkastet-
tava heti sen saavuttua virheiden ja vaurioiden varalta. Työntekijät on huolellisesti 
perehdytettävä siirtotyön vaatimuksiin ja on varmistettava, että he noudattavat 
ohjeita. Varastointipaikka tulee järjestää valmiiksi ennen toimituksen saapumista 
ja on huolehdittava, että materiaalit tulevat asianmukaisesti suojatuiksi. Suurem-
missa kohteissa toimitukset tulee mitoittaa niin, että ne saadaan helposti jaettua 
esimerkiksi kerrostalotyömaan kerroksiin, jotta vältytään aikaa vieviltä ja kustan-
nuksia kasvattavilta kohteen sisäisiltä siirroilta. Esimerkiksi kipsilevyjä tilatessa 
voidaan niput tilata erikseen määritellyissä koissa, jotta saadaan jokaiseen ker-
rokseen oikea määrä käyttäen vain nosturia. (Koski ym. 2009, 14–16.) 
Välivarastoinnilta ei voida kuitenkaan aina välttyä, joten myös sen suunnittelu on 
hyvin tärkeää. Työmaan aluesuunnitelmassa tulee ottaa huomioon välivarastoin-
tia tarvitsevat materiaalit ja varata niille sopiva tila. Ihanteellista olisi saada väli-
varastot mahdollisimman lähelle työkohteita. Mikäli se ei onnistu, on varastot si-
joitettava keskeiselle paikalle, josta materiaalit voidaan nopeasti hakea käyttöön. 
Välivarastointi ei kuitenkaan saa haitata työmaan toimintaa. Materiaalit on varas-
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toitava toimittajien ohjeiden mukaisesti ja suojattava asianmukaisesti välivaras-
ton olosuhteet huomioon ottaen. Toimittajien ohjeista selviävät sallitut varastoin-
tiajat ja suojausohjeet, joita tulee noudattaa. Materiaalit on pidettävä irti maasta 
aluspuiden avulla ja peitettävä kosteushaittojen ehkäisemiseksi. (Ratu S-1227, 
15.) 
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3  TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
TYÖMAALLA 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
Työmaalla tehtävien suunnittelu oli hoidettu siten, että eri urakkaneuvotteluissa 
ja työmaakatselmuksissa oli yhdessä urakoitsijoiden kanssa käyty läpi eri työme-
netelmät ja laatuvaatimukset. Valvonta oli vähäistä, sillä pääurakoitsija oli pitkään 
tehnyt töitä esimerkiksi laatoitusurakoitsijan kanssa, ja keskinäinen luottamus oli 
korkea. Lisäksi urakat olivat laajuuksiltaan pieniä, joten suunnitelmien teko olisi 
ollut kohtuuton taakka niiden hyötyyn nähden. Halusin kuitenkin kokeilla, tehos-
taisiko tehtäväsuunnitelman käyttö töitä, joten tein sellaisen viimeisen linjan laa-
toitustöistä. (liite 1) 
3.1.1 Tehtäväsuunnittelu linjasaneerauksessa 
Tehtäväsuunnitelmaa kirjoittaessani lähdin liikkeelle ajatuksesta, että se on pa-
peri, johon kirjoitetaan kaikki tehtävään liittyvät asiat itsestäänselvyyksiä myöden. 
Pohjana käytin Rakennusteollisuuden suunnitelmapohjaa, sillä yrityksellä ei ollut 
omaa. Tarvittavat tiedot suunnitelmaa varten sain eri dokumenteista, joita työ-
maalle oli laadittu, kuten rakennustapaselostuksesta ja turvallisuussuunnitel-
mista. Kustannuslaskentaan käytin omia laskelmiani töiden menekeistä ja tilatta-
vista materiaaleista sekä laatoitus- ja valutyön tarjousasiakirjoja ja tarjolla olevia 
menekki- ja aikataulutiedostoja.   
Tehtäväsuunnitelman etu mielestäni oli siinä, että laatoitus on työnä todella vaa-
tivaa lopputuloksen osalta ja vaatimusten selkeään muotoon kirjoittaminen hel-
pottaa suunnitellun laatutason saavuttamista. Lisäksi työkokonaisuuteen kuului 
myös kylpyhuoneiden lattioiden valutyöt, ja luonnollisesti siihen liittyi myös sähkö- 
ja putkitöitä, joten työn selkiyttämiseksi oli hyvä olla suunnitelma, jossa vastuut ja 
työt on eritelty selvästi. Oikeanlainen tehtäväsuunnitelma myös helpottaa työn 
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aloitusedellytysten tarkastamista ja työn aikaista valvontaa, kun on käytössä do-
kumentti, josta selviää kaikki tarkastettavat asiat. Tarkastusasiakirjoina käytin 
tehtäväsuunnitelman yhteyteen kirjoitettua tarkastusten muistilistaa sekä J. Mar-
tin omaa märkätilojen laadunvarmistuskorttia. 
Ongelma-analyysiin keräsin todennäköisimmät riskit työn laadulle ja aikataululle 
ja arvioin sopivat torjunta- ja korjausmenetelmät niille. Urakan pienen koon vuoksi 
yksikään riskeistä ollut varsinaisesti kriittinen, mutta arvelin työn hidastuvan joi-
takin päiviä, mikäli jokin niistä olisi toteutunut. 
Kun tehtäväsuunnitelma oli valmis, esittelin sen laatoitusurakoitsijalle ja vastaa-
valle mestarille työmaapalaverissa ennen viimeisen linjan laatoitustyön alkua. 
Urakoitsija epäili suunnitelman hyötyä ja pelkäsi sen johtavan työn hidastumiseen 
jatkuvan ”niskaan hengittämisen” ja suunnitelmiin vertaamisen myötä, mutta so-
vimme, että ensisijaisesti tärkeintä olisi saada työt valmiiksi ja että pyrin suoritta-
maan suunnitelman valvontaa huomaamattomasti työn rinnalla. Urakoitsija hy-
väksyi suunnitelman sisällön ja kertoi pyrkivänsä noudattamaan sitä. 
3.1.2 Valvonta työmaalla 
Koska urakka oli pieni, varsinaista valvontaa ei tarvinnut suorittaa kovinkaan suu-
rella voimakkuudella, vaan tarkastukset sujuivat helposti työn lomassa ja työvai-
heiden välillä. Ongelmia tuotti, kuten aiemmin arveltiinkin, putkitöiden yhteenso-
vittaminen työn kanssa, sillä samanaikaisesti työn kanssa oli meneillään edelli-
sen linjan kylpyhuoneiden vesikalusteiden asennus ja putkiurakoitsija oli tiukoilla. 
Tämä johti siihen, että joissakin mestoissa jouduttiin odottamaan, että putkimies 
sai seinien sisään tulevat putkitukset tehtyä, ennen kuin voitiin tasoittaa seiniä.  
Erään osakohteen sähköputkitus oli erehdyksessä toteutettu väärin, ja tämän ha-
vaitsin tarkastaessani kohteen aloitusedellytyksiä ennen vedeneristystä. Jostain 
syystä yksi pistorasia oli putkitettu väärään korkeuteen huolimatta siitä, että roilo 
oli oikein piirretty ja sahattu. Putkitus oli jo tasoitettu seinään, joten korjasimme 
tilanteen piikkaamalla tuoreen tasoitteen irti ja laskemalla putkitusta alemmas. 
Turhalta odottelulta vältyttiin, kun annoin uuden tasoituksen rakennusapumiehen 
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tehtäväksi. Näin laatoitusurakoitsijan ei tarvinnut vaihtaa mestaa kesken työn. 
Tämän kaltaiset tilanteet ovat juuri niitä, joissa tehtäväsuunnitelmaa tarvitaan. 
Jotta voidaan välttyä ongelmilta, on suunniteltava etukäteen vastatoimet ja pitäy-
dyttävä niissä.  
Kaikkea en kuitenkaan kyennyt ottamaan huomioon. Erään kylpyhuoneen koh-
dalla valvonta petti useammalta henkilöltä ja seulan läpi pääsi myös vakavampi 
ongelma. Muuttuneiden suunnitelmien vuoksi kylpyhuoneessa oli useammat roi-
lotukset sähköille ja seinäviemäröinneille. Putkiurakoitsija ei jostain syystä selvit-
tänyt työnjohdolta, mitä roiloja käytetään ja hän oli asentanut pyykinpesukoneen 
poistoviemärin väärään paikkaan. Sähkömies oli tästä johtuen putkittanut pyykin-
pesukoneen sähköt myös väärin. Laattaurakoitsija kertoi kysyneensä minulta asi-
asta, mutta jostain syystä en ollut muistanut tarkentaa suunnitelmia putki-ja säh-
köurakoitsijoille laatoituksen lähestyessä, joten tämä päätti eristää ja laatoittaa 
em. putkitukset seinän sisään, mikä poisti mahdollisuuden siirtää ne ilman pur-
kutöitä. Loppujen lopuksi kuitenkin havaitsin ongelman, ja yhdessä laatoittajan ja 
vastaavan mestarin kanssa päätimme purkaa laatoituksen ongelmakohdista. Sen 
jälkeen peitimme virheputkitukset ja asensimme pesukoneen poistoviemärin pe-
sualtaan hanan yhteyteen, johon pesukonekin oli suunniteltu. Sähköputkitus saa-
tiin siirrettyä vähemmällä vaivalla, sillä siltä seinältä laatoitus oli edennyt vasta 
puoliväliin, kun havaitsin ongelmat. Näin putkituksen siirto edellytti vain vesieris-
teen rikkomista, eikä laajaa purkua. Tämä kaikki johti kuitenkin kohteen myöhäs-
tymiseen parilla päivällä, jonka saimme kyllä neuvoteltua sopimaan osakkaalle. 
Edellä mainittujen tilanteiden vuoksi on hyvin tärkeää, että kaikki työhön liittyvät 
urakoitsijat sitoutuvat noudattamaan suunnitelmaa. Mikäli putkiurakoitsija olisi 
velvoitettu myös selvittämään poikkeavuudet työssä, ongelmilta olisi mitä toden-
näköisimmin vältytty. Joka tapauksessa viime kädessä vastuu valvonnasta on 
työnjohdolla ja huolellisuus tarkastuksissa on ehdottoman tärkeää. Yhden kylpy-
huoneen kohdalla vaikutus oli päivän tai kaksi, mutta kun kyseessä voi olla esi-
merkiksi kerrostalotyömaa, samankaltaiset virheet valvonnassa voivat aiheuttaa 
mittavaa vahinkoa työn laadulle ja aikataululle.  
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3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
3.2.1 Aikataulun teko työmaalla 
Työmaan käytössä oli vain yleisaikataulu, eikä J. Martin toimintamalleihin kuulu 
töiden tarkka aikataulutus oletettavasti työn vaihtelevuuden takia. Yleisaikataulun 
noudattamisesta kuitenkin pidettiin erinomaisesti kiinni, ja aikatauluvalvonta työn 
aikana tapahtui palaverikäytännöllä ja työn ohjeistuksella. Myöhästymisiä ei oi-
keastaan ollut, ja yksi linja saatiin jopa etuajassa luovutettua.  
Osana harjoitteluani oli viikkoaikataulujen laatiminen työmaalle. Aikataulut laadin 
aluksi selvittämällä meneillään olevat työt ja laskemalla määrät ja menekit Ratu-
tiedostojen avulla. Tämä kuitenkin antoi hyvin vääristyneitä aikatauluja suuntaan 
ja toiseen, sillä työnteko ei ollut läheskään niin suoraviivaista kuin alan teoksissa 
annetaan ymmärtää. On lähes mahdotonta ottaa huomioon viikkotasolla esimer-
kiksi sitä, löytyykö sähkötöiden yhteydessä seinästä asbestia ja kykeneekö 
purku-urakoitsija reagoimaan siihen välittömästi. Toki asian pitäisi olla näin, 
mutta rehellisesti sanottuna eihän se koskaan ole. Tällaiset asiat vaikuttavat koko 
aikatauluun siten, että em. tilanteessa sähkötyöt eivät valmistu, joten kohdetta ei 
voi luovuttaa laatoittajalle, mutta esimerkiksi putkityöt voivat osittain onnistua. 
Sähköurakoitsija jatkaa tällöin varamestassa, mutta ei sitäkään ole järkevää jät-
tää kesken, ettei työ viivästyisi vielä enempää. Tästä johtuen jatkoin aikataulujen 
tekoa kysymällä urakoitsijoilta arvioita työn kestosta, minkä jälkeen arvioimme 
yhdessä vastaavan mestarin kanssa, oliko arvio lähellä totuutta. Näin sain hie-
man tarkempia aikatauluja. 
Kun kolmannen asuntolinjan (2 asuntolinjaa samalla hormilla, B-portaan puoli) 
purkutyö kesti arvioitua pidempään ja palavereissa arvioimme työn myöhästyvän, 
päätin tehdä kokeiluksi tarkemman jana-aikataulun töiden etenemisestä (liite 2). 
Aikataulun tein PlaNet-ohjelmistolla ja menekkien laskentaan käytin Ratu-tiedos-
toja ja urakoitsijoiden arvioita. Joitakin menekkejä oli kannattamatonta laskea tar-
kalleen, sillä esimerkiksi putkitusten läpivientien teko ei varsinaisesti kestäisi 
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kauan, mutta niiden jälkeiset työt eivät kuitenkaan voisi alkaa heti niiden valmis-
tuttua, joten laskin sen kestävän koko päivän, vaikka tiesin siihen menevän vain 
muutaman tunnin. Laatoitusurakoitsija arvioi oman työkokonaisuutensa lattiava-
luineen kestävän noin 3 viikkoa. Menekkilaskelmieni mukaan kuitenkin työn olisi 
pitänyt kestää huomattavasti pidempään, joten aikataulun ollessa tiukka päätin 
luottaa urakoitsijan sanaan. Aikataulua tehdessäni pyrin myös itse arvioimaan, 
mitkä työt olisivat mahdollisesti tehtävissä yhtä aikaa, esimerkiksi lattian raudoi-
tus- ja sähkötyön ja valutyön limitin samanaikaiseksi, sillä uskoin valutyön kestä-
vän niin pitkään, että sähkömies ehtisi asentaa lattialämmitykset ajoissa.  
Putkiurakoitsijan osalta kaikki arviot työn kestosta olivat liian suuria, ja se olikin 
todennäköisin myöhästymisen aiheuttaja. Aikataulun valmistuttua, kun se varo-
vaisilla arvioilla osoitti työn myöhästyvän, päätimme yhdessä vastaavan kanssa 
kiristää sitä ja vähentää pelivaroja työkokonaisuuksista. Tämän tehtyämme sain 
aikatauluni yleisaikataulun reunaehtoihin sopivaksi ja päätimme toimia sen mu-
kaisesti. 
3.2.2 Valvontamahdollisuudet linjasaneerauksessa 
Yleisesti ottaen aikataulujen valvonta ei keskittynyt varsinaisesti aikataulun suh-
teen muuhun kuin yleisaikataulun reunaehtojen täyttymiseen. Työnjohdon tie-
dossa oli työryhmien nopeus eri töissä ja työntekijät myös kertoivat rehellisesti 
aina kysyttäessä, kauanko he arvioivat työn kestävän. Työkokonaisuuksien ol-
lessa pieniä arviointi oli suhteellisen helppoa ja tarkkaa. Mikäli työntekijä epäili, 
ettei kykene saavuttamaan aiottua tahtia, irrotimme yksinkertaisesti muualta 
työntekijän helpottamaan asiaa. Kun työnjohtajina arvioimme, ettei jotain työtä 
ehdittäisi tekemään ilman viivästyksiä, hankimme työmaalle lisää työntekijöitä 
muilta työmailta ja vuokratyöpalveluista. Nämä keinot riittivät useimmiten aika-
taulussa pysymiseen. 
Kun 3B-linjan aikatauluni valmistui, arvioimme kuitenkin tarvitsevamme lisää re-
sursseja nimenomaisesti laatoitus- ja LVI-töihin. Tällöin velvoitimme nämä ura-
koitsijat hankkimaan lisätyövoimaa aikataulupaineen tasaamiseksi, ja pienten 
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neuvottelujen jälkeen se onnistui. Molemmille tuli yksi työntekijä lisää, ja paine 
helpottui niiltä urakoilta. Myöhästymisen uhka oli silti olemassa, joten selvitimme 
työkunnalta heidän mahdollisuuksiaan tehdä ylitöitä tarpeen mukaan. Lähes 
kaikki työntekijät suostuivat ylitöihin, ja parhaillaan töitä jatkettiin iltaan asti. Nämä 
kaikki toimenpiteet yhdessä varmistivat linjan valmistumisen ajoissa.  
3.3 Aliurakkasopimukset 
3.3.1 Aliurakoitsijoiden valinta ja sopimusten laadinta 
Työmaalla käytäntönä oli uuden aliurakoitsijan tarpeen tullessa ilmi käyttää van-
hoja, aiemmin jo hyviksi todettuja tekijöitä. Näin varsinaista kilpailutusta ei tapah-
tunut, eikä uusia urakkasopimuksia laadittu. Kun tarve ilmeni, vastaavalla oli ta-
pana soittaa perinteisesti käyttämilleen urakoitsijoille, jotka sitten ilmoittivat, ky-
kenevätkö ne ottamaan vastaan tarjottua urakkaa. Lisäksi työt olivat niin pieniä, 
että varsinaisen kilpailutuksen järjestäminen olisi ollut kohtuuton taakka työnjoh-
dolle ja vaikeuttanut aikataulun noudattamista.  
Sain kuitenkin valita urakoitsijan alapohjan viemärin ympärillä olevan maa-ainek-
sen poistoon. Viemärin kohdalle oli vain piikattu alapohjaan työaukko, joten tar-
vitsimme työmaalle imuauton ja henkilökuntaa viemärin ympärillä olevan saven 
ja hiekan poistamiseksi. 
Kun olin laskemalla arvioinut, minkä kokoisesta urakasta on kyse, etsin interne-
tistä mahdollisia Turun alueella toimivia imuautourakoitsijoita. Soitin läpi kolme 
mahdollista urakoitsijaa ja selostin heille tilanteen ja arvioimani urakan laajuuden 
sekä pyysin heiltä hintaa työlle. Kirjoitin muistiin puhelun ajankohdan, ko. urakoit-
sijan nimen ja heidän antamansa hinnan ja toimituksen sisällön. Yksikään ei an-
tanut tarkkaa arviota lopullisesta hinnasta, joten sain kaikilta tuntihinnan työlle. 
Puhelujen jälkeen vertailin saamiani hintoja ja toimitussisältöjä. Pohjaviemärin 
vahvistukseen ei ollut budjetissa varattu kovin suurta summaa, joten valitsin edul-
lisimman urakoitsijan ehdokkaista.  
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Kun tuli ajankohtaiseksi kutsua imuauto työmaalle, varmistin vielä vastaavalta 
mestarilta, onko urakoitsijavalintani hyvä, ja soitin yritykselle. Tällä kertaa kes-
kustelin eri edustajan kanssa puhelimessa, ja hänellä oli eri käsitys tuntihinnasta, 
joten selasin muistiinpanoni läpi ja huomautin saaneeni aiemmin edullisemman 
hinnan toiselta edustajalta. Hänelle selvisi, että olin soittanut jo noin kuukautta 
aiemmin, ja nyt, sesongin alettua, työn hinta oli noussut tuntuvasti. Sain kuitenkin 
puhuttua toimituksen aikaisemmin saamaani edulliseen hintaan työmaalle. Pyy-
sin vielä sähköpostimuodossa toimitusvahvistuksen, jossa oli sovittu toimituksen 
sisältö ja hinta. Työstä ei kuitenkaan tehty erillistä sopimusta sen pienen laajuu-
den vuoksi. 
Lisäksi työharjoitteluni alkaessa oli kaikki työmaan varsinaiset urakkasopimukset 
jo allekirjoitettu, ja niistä suurin osa oli toteutettu sähköpostikeskusteluina ja suul-
lisina sopimuksina. Sain silti tehdä uuden aliurakkasopimuksen kohteen rappu-
käytävien maalaustöistä (liite 3), vaikka sille ei varsinaisesti tarvetta ollutkaan. J. 
Martilla ei ollut käytössä muuta kuin tilausvahvistuspohja tämän kaltaisille sopi-
muksille, joten tein kokonaan uuden pohjan, mukaillen RT-80260-lomaketta ja 
käyttäen apuna Ratu 419-T -ohjetta. Sopimuksen kirjoitin hieman ennen kyseisen 
urakan aloitusta. Tarvittavan tiedon hankintaan käytin YSE 98:aa ja taloyhtiön 
edustajien kanssa käytyjä sähköpostikeskusteluja.  
Kirjoittaessani sopimusta pidin huolen siitä, että sain siihen ylös kaiken urakkaan 
liittyvän tiedon epäselvyyksien välttämiseksi. Lähtötietoja ei ollut kovin paljon, 
sillä esimerkiksi tarkkoja neliömääriä tai aika- ja materiaalimenekkejä ei ollut las-
kettu, mutta pyrin silti tekemään mahdollisimman kattavan sopimuksen. 
Varsinaiselle urakkarajaliitteelle ei ollut työn selkeydestä johtuen tarvetta. Kirjoitin 
siis sopimukseen vain työsisällön ja myös mahdollisia epäselvyyksiä tuottavat 
asiat, kuten maininnan maalauksen rajoittumisesta oven karmilistoihin. 
Sopimuksen valmistuttua tarkastutin sen vastaavalla mestarilla ja annoin sen ura-
koitsijalle hyväksyttäväksi. Varsinaista valvontaa ei urakan suhteen tarvittu muu-
ten kuin sopimuksessakin mainitun materiaalien riittävyyden suhteen, eli pyrin 
aktiivisesti huolehtimaan, että maalarit ilmoittavat materiaalien tarpeen minulle. 
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3.3.2 Aliurakkasopimusten valvonta 
Kun kattavia urakkasopimuksia täydessä laajuudessaan ei ollut, urakkaehtojen 
valvonta oli vähäistä ja joustovaraa oli paljon. Valvonta keskittyi suurimmilta osin 
aikataulun ja laatuvaatimusten noudattamiseen. Tätä suoritettiin päivittäin työn-
johdon toimesta työmaalla kierrellessä, ja mahdollisista epäkohdista neuvoteltiin 
useimmin työntekijöiden kanssa osana normaalia laadun- ja aikatauluvalvontaa. 
Yhden linjan kohdalla tosin tuli niin kova kiire, että aikataulun noudattamiseksi 
jouduimme vaatimaan LVI- ja laatoitusurakoitsijoilta lisää työvoimaa. Vetosimme 
siihen, että urakoitsija oli sitoutunut noudattamaan työn runkoaikataulua, jolloin 
saimme lisätyövoimaa helpottamaan painetta.  
Purku-urakoitsijan velvollisuus oli kerätä jätteet asianmukaisiin jäteastioihin ker-
roksiin, joista apumiehet siirsivät ne jätelavoille. Purkumiehillä oli kuitenkin ta-
pana lastata käyttämänsä jätesäkit liian täyteen, joten niiden siirto oli hidasta ja 
ne rikkoutuivat helposti. Urakkasopimuksessa tällaista tuskin oli otettu huomioon, 
mutta urakoitsijan työnjohdon kanssa oli suullisesti sovittu, että jätteet lajitellaan 
sopivan kokoisissa osissa. Tästä sai melko usein olla muistuttamassa työnteki-
jöitä. 
Harjoitteluni aikana tuli eteen vain yksi tapaus, jossa oli erimielisyyksiä urakan 
sisällöstä, ja tehtyä tilausvahvistusta piti tutkiskella suurennuslasin kanssa tarvit-
tavan tiedon löytämiseksi. Sopimus oli tilausvahvistus-muotoon kirjoitettu, ja ura-
kan sisältö oli jaoteltu siten, että olimme ymmärtäneet väärin sen, mitä osaa eräs 
yksikköhinnoista koski. Olimme ajatelleet kiistanalaisen työn kuuluvan urakkaan, 
eikä olevan tuntitöinä tehtävä lisätyö. Kun, urakoitsijan edustaja havaitsi tämän, 
hän soitti minulle ja ilmoitti vetävänsä työntekijät pois työmaalta, mikäli emme 
hyväksy tuntiveloitusta. Koska en ollut kyseistä sopimusta nähnyt aiemmin, en 
voinut asiaa kommentoida. Pidin kuitenkin tärkeimpänä työn jatkumista, joten so-
vin urakoitsijan kanssa, että työntekijät pysyvät työmaalla, mutta ottavat ylös li-
sätyöhön käyttämänsä tunnit, ja lupasin selvittää sopimuksen epäkohdat, kun 
vastaava palaisi työmaalle.  
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Sopimusten valvonnan koin olevan helppoa. Tiesin eri urakoitsijoiden vastuut ja 
saatoin hyvin päättää esimerkiksi rakennusapumiesten resursoinnista aliurakoi-
hin. Lisäksi kykenin hyvin ilmoittamaan työntekijöille heidän velvollisuuksistaan 
pitää kiinni sovituista asioista, enkä kokenut epävarmuutta siinä. 
 
3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työmaalla oli heti aloituksen yhteydessä laadittu työturvallisuussuunnitelma, 
jossa oli määritelty töiden vaatimat turvallisuustoimenpiteet sekä vastuuhenkilöt. 
Vastaava mestari oli virallisesti vastuussa turvallisuudesta.  
Tavoitteenani harjoittelun aikana työturvallisuuden suhteen oli sulavuus. Pyrin 
siis pitämään työmaalla turvallisuudesta kiinni samalla huolehtien töiden etene-
misestä. Pääasiallinen tehtäväni oli uusien työntekijöiden työhön perehdyttämi-
nen. Tämän tekemiseen käytin J. Martin omaa perehdytyslomaketta (kuva 8). 
Aina uuden työntekijän saavuttua työmaalle kävimme työmaatoimistossa lomak-
keen läpi yhdessä, jotta työntekijälle olisi selvää, minkälaisia vaatimuksia työ-
maalla on turvallisuuden suhteen. Samalla otin työntekijän tiedot ylös järjestel-
mään ja varmistin, että hänellä on asianmukaiset varusteet ja työturvakortti. Tä-
män yhteydessä käytiin läpi työmaan olosuhteita ja muita asioita (ks. kuva 8). 
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Suoritin viikoittain TR-mittauksen käyttäen J. Martin käyttämän Taloinfo.com-jär-
jestelmän TR-mittarin pohjaa. Tulokset kirjasin ylös työmaatoimiston tussitaululle 
ja sosiaalitilojen seinällä olevalle lapulle, jotta tulos olisi kaikkien nähtävillä. Kirja-
sin työntekijöiden nähtäville myös mittauksissa kertyviä huomautuksia virheiden 
uusimisen välttämiseksi.  
Sain tehtäväkseni laatia pölyntorjuntasuunnitelman työmaalle (liite 4). Suunnitel-
massa käydään läpi urakan pölyävät työvaiheet ja toimenpiteet pölyn muodostu-
misen ja leviämisen estämiseksi sekä lopuksi toimenpiteet pölyn poistamiseksi. 
Suunnitelmaa kirjoittaessani pidin myös silmällä tehokkuutta, ettei siisteyden yl-
Kuva 8. Perehdyttämislomake. 
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läpito aiheuttaisi kohtuutonta viivästystä tai haittaa työlle. Suunnitelman noudat-
tamista valvoin viikoittaisissa TR-mittauksissa. Sen lähteinä käytin aiheeseen liit-
tyviä RT-kortteja. 
Kirjoitin myös purkutyön turvallisuussuunnitelman (liite 5). Suunnitelman tekoon 
käytin Ratu-järjestelmän tietoja ja sovitin ne työmaan olosuhteisiin. Painopisteeni 
suunnitelman laadinnassa oli tarvittavien suojarakenteiden teossa, oikeanlaisten 
välineiden käytössä ja valvontamenetelmien lisäämisessä. 
Yksi tehtävistäni oli yleisesti jätehuollosta huolehtiminen. Pihalla oli lava kivijät-
teelle, asbestijätteelle sekä sekajätteelle. Viimeksi mainitussa oli myös eroteltuna 
osastot palamattomalle ja kipsijätteelle. Kerroksiin oli tuotu Sulo-jäteastioita, ja 
tämän päälle käytössä oli vielä ns. lihalaatikoita jätteiden huoneistoista pois kul-
jettamiseen. Tästä huolimatta jätteiden määrä ehti kasvaa asunnoissa lähes kriit-
tiseksi, ennen kuin ne saatiin tyhjennettyä. Huomasin, että lihalaatikoita ei ollut 
tapana viedä takaisin asuntoihin tyhjennyksen jälkeen, eli niitä makasi kymme-
nittäin varastotiloissa. Vastuutin yhden rakennusapumiehen viemään jokaiseen 
asuntoon pari lihalaatikkoa ja huolehtimaan niiden säännöllisestä tyhjennyksestä. 
Alkutakeltelujen jälkeen jätehuolto alkoi sujua, ja TR-mittausten taso parani huo-
mattavasti. 
3.5 Laadunvarmistus osana työmaan toimintaa 
Laadunvalvontaan työmaalla oli useita eri välineitä käytössä. Useimmin käytetty 
menetelmä oli työmaan valvonnan aikana tapahtuva neuvonta- ja katselmusme-
nettely. Suorituksen alkaessa pyrittiin aina varmistamaan, että odotettu laatutaso 
on työntekijälle selvillä, ja työn aikana työmaalla kierreltiin ja mahdollisiin epäkoh-
tiin puututtiin. J. Martilla on pilvipalvelimellaan laatukansio, josta löytyi kaikki käy-
tettävissä oleva laadunvarmistusmateriaali, kuten työnjohtajien muistilistoja ja 
työmailla käytettäviä laadunvalvontadokumentteja. Niistä oli käytössä Märkätilo-
jen laadunvarmistuskortti (liite 6), joka kiinnitettiin jokaisen linjan alkaessa asun-
tojen ulko-oviin. Tällä pyrittiin varmistamaan enimmäkseen vedeneristyksen riit-
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tävä laatu, mutta se toimi myös muistilistana työjärjestyksestä ja laadun tarkas-
tamisesta. Laatoitusurakoitsija oli velvoitettu leikkaamaan koepala jokaisesta 
eristämästään kylpyhuoneesta ja niittaamaan se lappuun kiinni. Nämä kortit si-
sällytettiin huoltokansioon. 
Toinen käytetty menetelmä oli ns. huonekortti. Huonekortti oli A4-kokoinen doku-
mentti, joka kiinnitettiin jokaisen asunnon oveen. Siihen oli kirjattu kunkin asun-
non omistajan internetpalvelussa tekemät materiaalivalinnat, lisätyöt ja muut huo-
neiston erikoispiirteet. Kortit olivat hyödyllisiä, mutta niin työkunta kuin työnjohto-
kin oli sitä mieltä, että ne olisivat voineet olla helppolukuisempia. Kortista ei sel-
keästi käynyt ilmi esimerkiksi laatoituksen erikoisvaatimuksia, kuten erilaisella 
laatalla tehtävät boordit ym. Tämä aiheutti välillä epätietoisuutta ja pahimmissa 
tapauksissa virheellisiä asennuksia. 
Kaiken kaikkiaan työmaalla laadunvarmistus oli hyvällä mallilla, vaikkei se tapah-
tunutkaan aivan kirjojen mukaisilla, omastakin mielestäni välillä turhan kaukana 
käytännöstä olevilla menetelmillä. Laatureklamaatiot olivat vähäisiä, ja niihin 
kyettiin vastaamaan helposti ja kaikkia tyydyttävällä tavalla. 
Omia laadunvarmistustoimiani oli suunnitelmien tarkastelu ja työntekijöiden työn 
lomassa tapahtuva ohjeistaminen, mutta myös asiakkaiden palautteen vastaan-
ottaminen ja sitä kautta saatujen laatuvaatimusten välittäminen työmaalle. Ylei-
simmät asiaan liittyvät tehtäväni kuitenkin liittyivät työmaan arkisiin asioihin, ku-
ten siisteyden ylläpitämiseen ja tarvittavien materiaalien saatavuuden varmista-
miseen. Käytännössä siis tavoitteenani oli huolehtia työn lopputuloksesta huoleh-
timalla itse työn sujuvuudesta. Pyrin pitämään koko työmaan siistinä resursoi-
malla apumiehet mahdollisuuksien mukaan siivoukseen. Huolehdin, että työ-
maalle saapuvat materiaalit varastoitiin oikeilla tavoilla ja oikeisiin paikkoihin niin, 
etteivät ne olleet työn tiellä eivätkä vaurioituneet varastoinnissa.  
Laadunvarmistus osana ohjeistusta 
Keittiöremonttien yhteydessä tapahtuvia purkutöitä apumiehille ohjeistaessani 
heille oli usein epäselvää, mitä kaikkea keittiössä tuli purkaa ja mitä säästää, sillä 
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jokainen remontti oli hyvin erilainen. Jos kohteeseen oli merkattu purettavat alu-
eet liidulla, usein kävi niin, että työntekijä ravasi toimistolla kysymässä, purkaako 
hän myös esimerkiksi keittiön hanan tai pesualtaan. Työnjohdolle tämä oli itses-
tään selvä asia, mikäli kaapit työtasojen alta ja ympäriltä purettiin. Toki selkeäm-
mällä ohjeistuksella tämän olisi voinut välttää, mutta erehdyksiä sattuu. Hyvänä 
esimerkkinä mainittakoon tapaus, jossa apumies keittiön purettuaan myös purki 
lattian suojauksen ja irrotti korkkimattolaatat, vaikka ne eivät kuuluneet urakkaan. 
Jouduimme siis hankkimaan uudet mattolaatat ja asentamaan ne lattiaan.  
Aloin kehittelemään vastaavan pyynnöstä ns. muistilistaa keittiöremonttien pur-
kutöihin (liite 7). Sen tarkoituksena oli olla yksinkertainen lista, josta työntekijä voi 
nähdä, mitä keittiössä puretaan ja mitä säästetään. Myös vastuiden selkeyttämi-
nen oli hankalaa. Itse työn ohjeistajana jäin kaipaamaan selkeää muistilistaa 
töistä, joita purun aikana piti tehdä. Halusin siis listan olevan myös sillä tavalla 
yksinkertainen, että itse kykenin tarjousasiakirjoista ja keittiötoimittajan suunnitel-
mista nopeasti kopioimaan listaan tiedot tehtävistä töistä ja jälkeenpäin varmis-
taa, että ne olivat oikein tehty.  
Muistilistan toteutin Excel-taulukkona, jotta sitä olisi helppo muokata tarpeen vaa-
tiessa. Taulukkoon merkitsin vasemmalle yleisimmät purettavat kohteet ja oike-
alle sarakkeet, joihin merkitään tulosteessa, puretaanko kyseinen kaluste ja onko 
purkutyössä huomioitava jotain. Viimeisin sarake oli sitä varten, että esimerkiksi 
joissain asunnoissa keittiössä oli säästettävä paneelialakatto, joten yläkaappeja 
purkaessa oli oltava tarkkana, ettei se vaurioidu. Tämän kaltaisten virheiden vält-
tämiseksi pyrin huomioimaan kaikki purkutöihin liittyvät riskit. Tein listan sel-
laiseksi, että sitä kirjoittaessa on helppo muistaa kaikki tarvittavat asiat ja huomi-
oida erityispiirteet. 
Listan käyttö nopeutti purkutöitä ja siten töitä ylipäätään. Lisähuomioiden näky-
minen selvensi työntekoa, joten säilytettäviin rakenteisiin ei päässyt syntymään 
vaurioita. Näin lopullisen tuloksen laatu parani ja työkustannukset vähenivät.  
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3.6 Hankintojen ja logistiikan hallinta 
Työmaan hankinnoista suurin osa oli pienissä erissä toteutettavia sopimushan-
kintoja, kuten kylpyhuonekalusteita ja laattoja. Pienhankinnat oli ulkoistettu ns. 
Würth-kaapilla (kuva 9), eli toimistossa oli pienrautaa, suojavälineitä ja muita ma-
teriaaleja sisältävä kaappi. Se käytiin kerran viikossa Würthin toimesta täyttä-
mässä. Täytön yhteydessä yhtiön edustaja pyrki selvittämään hankintatarpeet ja 
otti ylös tilauksia sekä markkinoi Würthin tuotteita. Useimmat hankinnat saatiin 
toteutettua näillä tavoilla, mutta välillä tarve pienhankinnoille oli äkillinen tai kaa-
pin täyttöpäivä liian kaukana, jotta olisi voitu odottaa. Näissäkin tilanteissa pyrittiin 
aina suorittamaan mahdollisimman paljon hankintoja kerralla. Tarpeen vaatiessa 
kiersin työmaalla ja kysyin työntekijöiltä, onko jotain, mitä tarvitaan rautakau-
pasta. Näin sain aikaan kauppalistan, jonka mukaan suoritin hankinnat mahdolli-
suuksien mukaan yhdestä paikasta. Kaikki hankinnat pyrimme tekemään niin, 
että tarvikkeet eivät pääsisi loppumaan kesken, vaan uudet materiaalit olisivat 
työmaalla ennen vanhojen loppumista. 
Kuva 9. Työmaan käytössä ollut Würth-materiaalikaappi.
(Würth, 2015) 
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Yleisimmin hankintatehtäväni koskivat aiemmin mainittuja kaluste- ja laattatilauk-
sia, jotka suoritin aina sovittuna aikana ennen työvaiheiden alkua. Tilaukset teh-
tiin Excel-taulukon avulla. Laattatilausten yhteydessä vastaavalla mestarilla oli 
tapana käydä ennen tilausta huonekortit läpi ja merkata taulukkoon tilattavat laa-
tat. Sitten hän kiersi kylpyhuoneet läpi ja suoritti mittaukset, joiden perusteella 
laskettiin laattojen tarvittava määrä. Hukkaprosentit hän otti huomioon esimer-
kiksi laskemalla seinälaatoituksen kattamaan myös oviaukon, jolloin tilauksessa 
oli noin 10–20 % ylimääräistä. 
Järjestelmä toimi hyvin, mutta omasta mielestäni sitä olisi voitu yksinkertaistaa. 
Esimerkiksi tarvittavat laskutoimitukset olisi voinut tehdä jo huoneistokierron yh-
teydessä, jotta tilauskaavio olisi neliömäärien osalta saatu jo siinä vaiheessa teh-
tyä. Kun harjoitteluni alkoi, avoinna oli 2 linjaa, joiden laattatilaukset oli vielä te-
kemättä, minkä lisäksi oli vielä 3 avaamatonta linjaa. Minulla toki oli harjoittelijana 
enemmän aikaa tehdä mittaukset, laskelmat ja tilaustaulukot etukäteen, mutta 
koin sen helpottavan työtä, kun kävin samalla kertaa kaikki kylpyhuoneet läpi ja 
tarkastin verkkopalvelusta osakkaiden tilaamat laatat ja kalusteet. Näin sain teh-
tyä lähes kaikki 5 linjan laatta- ja kalustetilaustaulukot valmiiksi kauan ennen ti-
lauksen ajankohtaa. Tilauksen tullessa ajankohtaiseksi riitti, että vain tarkastin 
tilaustaulukot ja lähetin ne eteenpäin.  
Logistiikka työmaalla, kuten varmasti aina linjasaneerauskohteissa, oli hyvin 
haastavaa. Kylpyhuoneiden lattiavalut toivat jokaiseen asuntoon noin 20 säkkiä 
betonia, laattoja 15–20 neliömetrin tarpeiksi ja näiden lisäksi vielä kylpyhuoneen 
kalusteet. Jos asukas oli tilannut keittiöremontin ja uudet kalusteet, välivarastoi-
tujen tuotteiden vaurioitumisriski oli jo kriittinen. Koska urakka-alue käsitti vain 
osan asunnosta, muut osat olivat asukkaan omien tavaroiden säilytystä varten. 
Tämän vuoksi säilytyskäytössä oli vain asunnon eteinen ja keittiö. Kaikkia han-
kintoja ei siis mitenkään voinut tehdä etukäteen varastotilan puutteen vuoksi. Kel-
larikerroksen tilat toimivat lähinnä työkaluvarastoina ja sahauspisteinä. Etukäteen 
oli voitu tilata vain pieni osa asuntojen kylpyhuonekalusteista, jotka oli varastoitu 
vanhaan pesutupaan. Luonnollisesti tilausten tekeminen lähempänä työn alkua 
oli perusteltua myös siirtotarpeen vähentämisen kannalta. 
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Kun laatta- tai kalustetilaus tuli ajankohtaiseksi, sovimme tilaukseen liittyvien ura-
koitsijoiden kanssa sopivan toimituspäivän. Tavarantoimittajille riitti tilauksen teko 
noin viikkoa etukäteen. Materiaalit saapuivat yleensä lähes aina tunnilleen ajal-
laan, eikä toimitusongelmia ollut. Laattalähetyksen saapuessa tulostin tilauk-
sessa käyttämäni taulukon, tarkastin toimituksen ja annoin taulukon rakennus-
miehille. Se toimi listana, johon oli merkitty asuntokohtaiset tiedot siitä, mitä laat-
toja on tilattu ja kuinka paljon.  
Tässäkin järjestelmässä oli aukkonsa, joita halusin parannella. Asuntoihin siirret-
tävien laattojen määrä oli selkeästi paperissa mainittu, mutta se tuotti päänvaivaa 
siirron toteuttajille. Määrät oli ilmoitettu neliömetreinä, mutta laattapakkaukset ei-
vät aina olleet yhden neliömetrin kokoisia. Tarvittavien pakettimäärien laskemi-
nen siis hidasti ainakin tässä tapauksessa suuresti apumiesten työntekoa. Sen 
nopeuttamiseksi ja selkeyttämiseksi lähdin kehittämään laatoitus- ja kalusteti-
lausasiakirjoja yksinkertaisempiin muotoihin.  
Materiaalitilausten kannalta asiakirjat olivat jo melko yksinkertaisia, mutta halusin 
helpottaa myös omaa työtäni muokkaamalla niitä selkeämmiksi ja nopeammin 
käytettäviksi ja aloitin työn laattojen tilaustaulukosta (liite 8). Asiakirjoissa oli pal-
jon turhaa tietoa tavarantoimittajan ja siirtäjien kannalta, sillä osa otsikoista oli 
suoraan kopioitu huonekorteista. Myöskään tilausta tehdessäni en tarvinnut tie-
toa laatoituksen erikoispiirteistä muilta osin kuin poikkeavasta määrästä tai laat-
tatyypistä. Tietojen tarkastaminen huonekorteista ja niiden kirjaaminen tauluk-
koon oli yksinkertaista, mutta esimerkiksi määrien sarakkeet olivat oudoissa pai-
koissa, mikä vaikeutti määrien merkitsemistä ja myöhemmin pakkausten siirto-
töitä, joten jäsentelin alkuperäisen taulukon uudelleen. Lisäsin siihen myös kyl-
keen pienemmän taulukon, johon tein valmiiksi laskelmat siitä, montako pakettia 
on tilattu. Tällä selkiytin pakkausten jakamista asuntoihin. Lisäsin myös ohjeita 
varastoinnista, jotta vaurioita voitaisiin paremmin välttää, sekä rivin lisätietoja var-
ten, johon saattoi laittaa esimerkiksi huomautuksia mahdollisesti hyvinkin saman-
kaltaisten laattatyyppien eroista. 
Kalustetilauksen taulukkoon (liite 9) tein myös muutoksia nimenomaan siirtotyön 
nopeuttamiseksi. Taulukkoon merkityt tiedot eivät aina selkeästi vastanneet sitä, 
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mitä esimerkiksi allaskaapin paketeissa luki, joten muokkasin asiakirjaa materi-
aalien tunnistuksen yksinkertaistamiseksi. Taulukossa ei ollut sijaa selkeille lisä-
huomioille, mikä hankaloitti työtä poikkeuksellisissa kalustevalinnoissa. Ongelma 
oli lähinnä se, että yleisimmistä, ns. urakkatuotteista poikkeavat asukkaan valin-
nat oli merkitty vain huonekorttiin, mikäli ne olivat ylimääräisiä. Näin kalusteita 
siirtävän apumiehen ja asentajan olisi pitänyt tarkastaa molempia dokumentteja 
riittävän tiedon saamiseksi, mikä hidasti työtä. Lisäksi tuotteiden kokojen vaihtelu 
teki taulukosta vaikealukuisen siirtoja ajatellen, sillä kokomerkinnät taulukossa ja 
tuotteissa olivat vaikeasti verrattavissa. Lisähankaluuksia toi se, että suihkusei-
nän tuotenimi vaihtui urakan aikana, mikä johti siihen, että hölmistynyt apumies 
tuli tilauksen saavuttua toimistolle ihmettelemään puuttuvia suihkuseiniä. Kysei-
nen apumies oli toki koko loppuprojektin ajan työmaan käytössä, mutta näin vuok-
ratyöntekijöiden yleistyessä näin ei aina ole, ja samojen asioiden selittäminen jo-
kaiselle apumiehelle erikseen on turhaa työtä. Tästä syystä päätin avata taulu-
kosta ilmeneviä tuotenimikkeitä ja kokotietoja enemmän, jotta oikeat pakkaukset 
löytäisivät oikeille paikoilleen. Lisäsin siis paikan huomautuksille, johon pystyin 
kirjoittamaan lisätietoja erikoisuuksista. 
Olin laajalti vastuussa logistiikasta työmaalla vastaavan mestarin vapautta-
miseksi muihin töihin. Käytännössä pyrin varmistamaan, että apumiehet siirtävät 
oikeat materiaalit oikeisiin työkohteisiin oikeaan aikaan. Ohjeistin siirtotöitä aina 
pitäen mielessä kohteen työnteon sujuvuuden ja varastointitarpeet. Kun hankin-
nat ajoitettiin oikein, oli helppoa ohjata apumiehet viemään materiaalit asuntoihin, 
joissa tila oli jo vapautunut aiempien materiaalien tultua käytetyiksi. Tilanpuute oli 
silti ilmeinen, ja pyrin aina siirrättämään esimerkiksi laattapakkaukset ja beto-
nisäkit mahdollisimman lähelle eteiskäytävien ym. seiniä, jotta kulku asuntoihin 
ei estyisi.  
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
4.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelu oli minulla hyvin hallussa jo ennen opinnäytetyön tekoa, sillä 
olen niin koulussa kuin työharjoitteluissa kokenut sen mielekkääksi. Osaan löytää 
suunnitelmia varten tarvittavan tiedon helposti Ratu-järjestelmällä ja soveltaa sitä 
kohdekohtaisesti. Kehitettävää on kuitenkin varsinkin valvonnan osalta. Harjoit-
teluni aikana olisi vältytty monilta ongelmilta, mikäli olisin huolellisemmin valvonut 
suunnitelmien toteutumista. 
4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Aiemmin en ole ollut kovin hyvä aikataulujen teossa ja valvonnassa. Kestojen 
arviointi on osoittautunut hankalaksi ja valvonta on ollut vähäistä. Harjoittelun ai-
kana opin kuitenkin selvittämään paremmin tarvittavat tiedot aikataulun tekoon ja 
sen lisäksi uusia keinoja valvontaan ja toteutumisesta huolehtimiseen. Kuiten-
kaan osa-alue ei ollut suuressa roolissa harjoittelussani, sillä työmaan luonteesta 
johtuen ajallinen suunnittelu oli hankalaa. 
4.3 Aliurakkasopimukset 
Minulla ei ollut paljoa kokemusta aliurakkasopimusten teosta tai urakoitsijavalin-
noista, joten niistä opin paljon sopimusta tehdessäni. Tarjouskilpailun järjestämi-
nen olisi ollut ehkä vielä parempaa oppia, mutta sain myös uusia keinoja urakoit-
sijoiden etsintään ja valintaan. Itsevarmuuteni sopimusten valvonnassa kasvoi, 
kun sain aikaisempaa enemmän vastuuta työssäni. Huomasin myös osaavani 
käsitellä urakoitsijoita aiempaa paremmin, kun sain aliurakoitsijan työn jatkumaan 
erimielisyyksistä huolimatta.  
50 
 
4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Tällä osa-alueella tietopohjani oli kenties suurin. Aikaisemmissa harjoitteluissani 
ja koulussa työturvallisuutta on painotettu suuresti ja valvontakeinoja on opetettu 
paljon. Työharjoittelupaikalla osasin soveltaa oppimiani keinoja ja soveltaa niitä 
tilanteisiin parhaan tuloksen saamiseksi. Aion jatkossa kuitenkin kehittää var-
muutta valvonnan suhteen, sillä joissain tapauksissa on hyvin hankalaa saada 
työntekijä pitämään säännöistä kiinni ilman vakiintuneita käytäntöjä tai suurta 
määrää auktoriteettia. 
4.5 Laadunvarmistus 
Laadunvarmistuksen suhteen tietotaitoni oli keskinkertaista. Tiesin erilaisista laa-
dunvalvontamenetelmistä ja siitä, mistä hakea tietoa asiaan liittyen. Opinnäyte-
työtä tehdessäni kuitenkin opin enemmän yritystason laadunvarmistuksesta ja 
työmaan laatusuunnittelun perusteista. Tiedonhakutaitoni lisääntyivät ja opin pa-
remmin avaamaan laatuvaatimuksia suunnitelmiin ja asiakirjoihin. Kehittämistä 
on kuitenkin myös tällä osa-alueella valvonnassa, johon aion paneutua huolelli-
semmin tulevaisuudessa. 
4.6 Hankinta ja logistiikka 
Hankinta ja logistiikka eivät olleet minulle kovin tuttuja entuudestaan, sillä isoilla 
työmailla ne olivat muiden vastuulla, enkä päässyt osallistumaan niihin paljoa. 
Kuitenkin saadessani vastuuta enemmän opin nopeasti hallinnoimaan molempia 
sujuvuuden ylläpitämiseksi. Opin suunnittelemaan etukäteen hankintoja ja suo-
rittamaan niitä käyttäen hyväksi yrityksen hankintapoliittisia asiakirjoja. Ymmär-
rän nyt paremmin logistiikan merkityksen osana työmaan arkea ja osaan pitää 
siirtoja ja varastointia silmällä, sujuvuutta unohtamatta.  
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5 YHTEENVETO 
5.1 Sisällön, tulosten ja toteutuksen tarkastelu 
Opinnäytetyössä selostetaan valittuja aiheita erityisesti linjasaneerauksia ajatel-
len, vahvasti laadunhallinnan näkökulmasta. Osa-alueilta saatava tieto on hyvin 
sovellettavissa eri työmaille. Teoriaosa on kattava paketti linjasaneeraukseen liit-
tyvästä tuotannonsuunnittelusta, ja se on käyttökelpoinen opas myös aloittelijalle. 
5.2 Luotettavuuden tarkastelu 
Teoriaosassa on ja pyritty hankkimaan ajantasaista ja pätevää tietoa eri tahoilta. 
Omaa pohdiskelua on laajasti, mutta sen tueksi on käytetty myös kirjallisuusläh-
teitä, joten tietojen oikeellisuus on luotettavaa. Käytännön osiossa selostetaan 
näiden asioiden soveltamista työmaalle. 
5.3 Vaikutus ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen 
Teoriatiedon hankinta kehitti valtavasti ymmärrystäni rakentamiseen liittyvistä 
asioista varsinkin yritysten kannalta ja yleisellä tasolla. Myös kykyni soveltaa tie-
toja työmaakohtaisesti kehittyi. Käytännön osiota kirjoittaessani opin paremmin 
arvioimaan omaa toimintaani ja perustelemaan käyttämiäni menetelmiä ja kei-
noja työn johtamiseen. Kykyni hahmottaa kokonaiskuva kehittyi niin harjoittelun, 
kuin myös opinnäytetyön kirjoittamisen aikana suuresti. 
5.4 Jatkotoimenpiteet ja kehittämisideat 
Opinnäytetyön ohjeissa voitaisiin painottaa enemmän harjoittelun aikaisen työs-
kentelyn merkitystä ja selventää ohjeistusta, jotta sen tekeminen olisi helpompaa. 
Opinnäytetyö voitaisiin aloittaa jo ensimmäisten harjoittelujen jälkeen, jolloin teo-
riaosioita voisi jo suunnitella harjoitteluissa opittujen asioiden näkökulmasta. 
52 
 
LÄHTEET 
Hietavirta, J.; Niskanen, T.; Patrikainen, H.; Päivärinta, K. & von Hertzen, P. 2011. Rakennustöi-
den turvallisuusmääräykset selityksineen 2011–2012. Vantaa: Kustannusosakeyhtiö Moreeni. 
Junnonen, J.-M. & Kankainen, J. 2004. Rakennusurakoitsijoiden hankintakäsikirja. Helsinki: RTK-
Fakta Oy. 
Junnonen, J.-M. 2009. Sopimusten hallinta. Helsinki: Suomen Rakennusmedia Oy. 
Kankainen, J. & Junnonen, J.-M. 1999. Tehtäväsuunnittelu ja valvonta rakentamisessa. Helsinki: 
Rakennustieto Oy. 
Koskenvesa, A. & Sahlstedt, S. 2011 Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus. Helsinki: 
Rakennustieto Oy. 
Koski, H.; Kiviniemi, M.; Palolahti, T. & Sahlstedt, S. 2009. Rakennustyömaan toimitusten ohjaus. 
Helsinki: Rakennustieto Oy. 
Lindberg, R.; Koskenvesa, A. & Sahlstedt, S. 2012. Aikataulukirja 2013. Helsinki: Talonrakennus-
teollisuus ry. &  Rakennussäätiö RTS. 
Ratu 419-T Rakennusurakkasopimuksen laatiminen. Helsinki: Rakennustieto Oy. 
Ratu S-1227. 2010. Työmaan toimitusten suunnittelu ja ohjaus. Helsinki: Rakennustieto Oy. 
Ratu S-1228. 2010. Rakentamisen tehtäväsuunnittelu. Ohje aliurakan ja työkaupan hallintaan. 
Helsinki: Rakennustieto Oy. 
RT 16-10660. 1998. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot. Helsinki: Rakennustieto Oy. 
RT 69-11183 Rakentamisen jätehuolto. Helsinki: Rakennustieto Oy. 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.
Liite 1(1) 
 
LIITE 1. LAATOITUSTYÖN TEHTÄVÄSUUNNITELMA 
Sisältö 
1. Kohdetiedot 
 
2. Työsisältö 
 
3. Aikataulu 
 
4. Kustannukset 
 
5. Laatuvaatimukset 
 
6. Usein esiintyviä ongelmia, POA 
 
7. Logistiikka 
 
8. Koneet, kalusto, työvälineet 
 
9. Työturvallisuus 
 
10. Laadunvarmistus 
 
LIITTEET 
Liite 1(2) 
 
1. Kohdetiedot 
Työmaa   As OyKerttulinkatu 12  
Työmaan yhteystiedot J. Martti& Co Oy, Vastaava mestari Markus Lehti-
nen, puh. 0504677304 työmaamestari Veli Valjanen, 
puh. 0504677340  
 
2. Työsisältö 
Työ/tehtävä  Linjan 5 laatoitustyö 
Urakoit-
sija 
  Mattomies Ruohola Oy 
Vastaava työn-
johto  
Veli Valjanen  
Työ-
ryhmä 
  Saarinen&Vieltojärvi, apumiehet 
Työn laajuus ja osatehtävät 7 kylpyhuonetta, osatehtävät: lattiavalut, roilojen 
täyttö ja seinien tasoitus, primerointi, vesieristys, 
laatoitus, saumaus, lattian suojaus. 
Urakkarajat Laatoitustyö rajoittuu yllämainittuihin työtehtäviin 
eikä sisällä esimerkiksi listoituksia eikä lattiavalun 
verkkojen asennuksia eikä kalusteiden silikonointia. 
Vastaavuus urakkasopimukseen  Vastaa urakkasopimusta. 
Tehtävän suoritus   
Alkutila Vanha kylpyhuone purettu, seinien sisään jäävät 
vesi- ja sähköputket paikoillaan, seinät hiottu, as-
bestityöt suoritettu, viemärit ja lattiakaivot sekä lat-
tialämmitys asennettu.  
Työn aikana   
Lopputila Lattia valettu oikeaan korkoon ja kaatoihin, seinät ja 
lattia vesieristetty, laatoitettu ja saumattu asianmu-
kaisesti. 
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3. Aikataulu 
Aikataulun tarkistus 
Yleisaikataulun reunaehdot 13.4.-18.6. 
Osakohteiden suoritusjärjestys Osakohteet suoritetaan ylhäältä alaspäin. 
Välitavoitteet  Ei välitavoitteita 
Työmenekkilaskenta Työmenekkilaskenta on suoritettu tavoitearviolas-
kelmassa olevista työmääristä käyttäen Aikataulu-
kirja 2013:n menekkitietoja. 
Tarvittava työryhmä  2RAM+1RM 
 
4. Kustannukset 
Tavoitearvion summa 
Työkustannukset  
Materiaalikustannukset  
Kalustokustannukset 0 
 
Toteutuneet kustannukset: työ + materiaali + kalusto 
Työkustannukset  
Materiaalikustannukset  
Kalustokustannukset  
 
Vrt. tavoitearvioon  
 
5. Laatuvaatimukset 
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Laatuvaatimuksissa noudatettavat asiakirjat 
SisäRYL luku 54, laatoitus sekä luku 1321, lattioiden pintarakenteet 
Työmaan laadunvarmistussuunnitelma 
Urakka-asiakirjat 
Materiaalivalmistajien ohjeet 
 
 
Työntekemisen ohje = toiminnalliset vaatimukset  
Laatoitettavan pinnan on oltava kiinteä, puhdas ja suora, kallistukset huomioon ottaen. 
Vesieristys  
suoritetaan siten, että kylpyhuoneen seinä- ja lattiapinnat ovat kauttaaltaan eristetyt. Le-
vytetyillä  
pinnoilla ruuvien kannat sivellään vedeneristeellä ennen varsinaista vedeneristystä.  
Vedeneristys nostetaan pystypinnoille 10 cm. Nurkat, kulmat ja läpivientien ympärystät 
vahvistetaan 
vahvikenauhalla. Vedeneristeen annetaan kuivua vähintään 24 tuntia, jonka jälkeen teh-
dään toinen  
eristekerros.  
Laatoitus suoritetaan siten, että lattiaan ja seinäpinnoille tulee mahdollisimman vähän 
hammastuksia. Lattiakaivojen ympärillä tulee kiinnittää erityistä huomiota lattian kaltevuu-
den,  
laattojen ja lattiakaivon yhteensovittamiseen. Laattapintojen tulee näyttää yhtenäisiltä, jo-
ten on  
suositeltavaa valikoida laattoja eri paketeista mahdollisten erojen häivyttämiseksi.  
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Materiaalivaatimukset 
Laattojen pinnoissa ei saa olla sellaisia näkyviä virheitä, kuten säröjä, värivirheitä, rakku-
loita, koloja ja lohkeamia, jotka vaikuttavat haitallisesti pinnan kokonaisuuteen.Laatoituk-
siin käytettävät laastit ja liimat ovat alustaan ja laattoihin sopivia. Kiinnitys- ja saumaus-
tuotteissa ei ole sellaisia aineksia, jotka aiheuttavat pysyviä, haitallisia muutoksia laattoi-
hin tai saumoihin. Kosteudelle alttiissa tiloissa käytetään kosteudenkestäviä kiinnitys- ja 
saumaustuotteita.Keraamisten laattojen kiinnityslaastit ovat standardin SFS-EN 12004 
ryhmän C mukaisia.Keraamisten  laattojen  saumausaine  on  standardin SFS-EN 13888 
mukaista. 
 
Mittatarkkuusvaatimukset 
Mittatarkkuusvaatimukset kuvan 1 osoittaman taulukon 2-luokan mukaan. 
 
Kuva 1. SisäRYL taulukko 541:T6 
 
Ulkonäkövaatimukset 
Valmis laatoitus on asiakirjoissa asetettujen vaatimusten ja mallilaatoituksen mukainen. 
Laatoitus on ulkonäöltään tasalaatuinen ja yhdenmukainen. Valmiin laatoituksen tasai-
suuspoikkeamat ja hammastus ovat SisäRYL taulukon 541:T6 mukaiset. Laatoituksen 
saumoissa otetaan huomioon laattojen mittapoikkeamien vaikutus. Yhtenäisillä sekä vie-
reisillä pinnoilla saumojen leveydet ovat mahdollisimman yhdenmukaisia. Saumojen kes-
kiviivat jatkuvat suorina. Keskiviivojen keskinäinen etäisyys on sama yhtenäisillä ja vie-
reisillä pinnoilla. 
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6. Potentiaalisten ongelmien analyysi  
Ongelma Hälytin  Torjunta Korjauskeino 
Toiminnalliset ongelmat   
- Aikatau-
luongelmat 
- Työmaa 
myöhässä 
- Eri urakoitsijoiden 
aikataulujen yh-
teensovittaminen 
- Lisätyövoiman käyttö 
- Työn laa-
dussa vikaa 
- Näkyviä vir-
heitä val-
miissa työssä 
- Laatuedellytysten 
selventäminen 
työntekijöille 
- Työsuorituksen uusi-
minen 
- Ongelmat 
edeltävissä 
töissä 
- Työ alkaa 
myöhässä 
- Putki- ja sähkötöi-
den hyvä aikatau-
lutus ja valvonta 
- Työvoiman lisääminen 
tai mestan vaihto 
Tekniset ongel-
mat 
   
- Laatoissa 
väri- ym. 
virheitä 
- Laatoituk-
sessa näky-
viä vikoja 
- Materiaalien tar-
kastus työn ede-
tessä 
- Työsuorituksen uusi-
minen 
Hankinnan ongelmat   
- Materiaali-
toimitus 
myöhässä 
- Materiaalien 
vähyys 
- Etukäteen määri-
tellyt materiaalien 
toimituspäivät 
- Työnjohto hakee puut-
tuvat materiaalit  
- Vialliset 
materiaalit 
- Tarkastuk-
sessa ilme-
nevät viat 
- Materiaalien laa-
dun tarkastus nii-
den saapuessa 
- Reklamaatio toimitta-
jalle, pikainen tilaus 
puuttuvista materiaa-
leista  
    
 
7. Logistiikka 
Materiaalit 
Materiaalitoimitukset Materiaalien toimitukset ajoitetaan mahdollisimman lähelle työvai-
heiden aloituksia varastointiajan minimoimiseksi. Aiemmista lin-
joista ylijääneitä materiaaleja pyritään mahdollisimman paljon käyt-
tämään hyväksi. 
Materiaalien varastointi Varastointitiloina käytetään kunkin työvaiheen huoneiston keittiö- 
tai makuuhuonetiloja. 
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Ympäristö 
Jätteiden käsittely työmaalla Työmaalla on käytössä sekajätelava, jossa on väliseinin eroteltuna 
palamaton jäte ja kipsijäte. tälle lavalle heitetään kaikki muu paitsi 
kivi- ja laattajäte tai ylimääräiset laastit. Kivijätteelle on oma la-
vansa. 
Suojaus Huoneistoista suojataan suojaseinillä ja vetoketjuovilla kaikki huo-
neet ja huoneiden osat, joissa ei ole työn kannalta välttämätöntä 
käydä. Lattiapinnat suojataan kylpyhuoneita lukuunottamatta siten, 
että lattiaan teipataan rapparinteipillä Tuprotec-suojamuovi, jonka 
päälle asennetaan kovalevyt, jotka kiinnitetään maalarinteipillä toi-
siinsa ja pölyn minimoimiseksi myös reunoiltaan jalkalistoihin. 
Melu Työntekijöiltä edellytetään henkilökohtaisten suojaimien käyttöä, 
ml. kuulosuojaimet niissä töissä, joissa melun voimakkuus nousee 
haitalliseksi. Muita työkohteita suojellaan melulta pitämällä työn alla 
olevan asunnon ovi kiinni.  
Pöly Viikoittaisissa TR-mittauksissa tarkastetaan pölyn määrä ja määrä-
tään siivous työkohteeseen sen mukaan. Lattiavalun sekoituksessa 
käytettävässä Collomix-myllyssä on imuriliitäntä, jota käytetään. 
Laastipisteen oviaukossa on vetoketjuovi, joka estää pahimman pö-
lyn kulkeutumisen muualle työmaalle. Työpisteissä käy tarpeen mu-
kaan rakennusapumies siivoamassa ja imuroimassa. 
Nosto- ja siirtokaluston tarve 
Ei nostokaluston tarvetta. 
Siirrot suoritetaan käsin. 
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8. Koneet, kalusto, työvälineet 
Tarvittavat työvälineet  Laatoitus- ja vedeneristysvälineet 
Tarvittavat työkoneet  Laastisekoitin, betonimylly 
Kohteen erityisvaatimukset   Ei erityisvaatimuksia 
 
 
 
 
9. Työturvallisuus 
Työturvallisuusvastuuhenkilöt  Markus Lehtinen, Veli-Pekka Valjanen 
Työmaa- ja turvallisuussuunnitelma  Liitteenä työmaasuunnitelma ja työmaan turvalli-
suussuunnitelma 
Tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet Hengityssuojain, kuulosuojaimet, kypärä, turvaken-
gät, suojalasit 
Erityissuunnitelmien tarve  Ei erityissuunnitelmia. Asbestipurku on 
toteutettu aiemmin. 
Kohteen ja tehtävän erityiset turvallisuusriskit Ei erityisiä turvallisuusriskejä. 
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10. Laadunvarmistus 
Laadunvarmistuksen vastuuhenkilö  Veli Valjanen 
 
Laadunvarmistustavat ja dokumentointi 
Mallityö  Ensimmäinen työkohde on mallityönä. 
Tarkastukset  Työn laatu tarkastetaan jokaisen työvaiheen jälkeen. 
Mittaukset  Mittaukset suoritetaan valujen ja laatoitusten jälkeen 
Tarkistuslistat  Liitteenä märkätilan laadunvarmistuskortin pohja 
Aikataulun ohjaus Aikataulun ohjaus suoritetaan urakoitsijapalavereilla 
ja työmaalla tapahtuvilla keskusteluilla. 
Kustannusten seuranta Kustannusseuranta suoritetaan tarkastamalla laskut 
ja vertaamalla niitä tavoitearvioon. 
Palavereissa käsiteltävät asiat Työmaalla pidetään viikoittain palaveri, jossa käy-
dään läpi resurssitilanne ja aikataulu. Näissä palave-
reissa urakoitsija voi ottaa kantaa tehtävän resur-
sointiin. 
Tiedon välitys työntekijöille päin Työnjohto on velvollinen välittämään kaiken 
urakkaa koskevan tiedon työntekijöille. 
 
Tekijä ja päiväys 
  ___________________________________ 
LIITTEET 
 1. Liite Materiaalimäärät ja kustannuslaskema  
 2. Liite Tarkastusmuistilista  
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Tavoitearviolaskelma(Liite 1) 
Työ  Määrä  Yksikkö     Hinta €/yks     Yhteensä 
Seinän vedeneristys  114  m²          
Lattian vedeneristys  26  m²          
Seinälaatoitus  114  m²          
Lattialaatoitus  26  m²          
Silikonien veto  145  jm          
Lattiavalu  7  erä          
Boordit  4  jm          
Tuntityöt(arvio)  21  h          
      Yht.   
Materiaalikustannukset             
   Määrä  Yks.  Hinta €/yks  Yht. 
Kiilto 60  140  sk     
Vesieriste  10,5  prk     
Primer  1  prk     
Seinälaatat  91  m²     
Lattialaatat  22  m²     
Tasoite  5  sk     
Eristenauhat  4  rll     
Kaivoläpivientieristeet  7  kpl     
Putkiläpivientieristeet  14  kpl     
Erikoislaatat  1  erä     
    Yht.   
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Työn tarkastukset (LIITE 2)      
Kohde   As Oy Kerttulinkatu 12 5-linja  
Urakoitsija  Mattomies Ruohola&Ruohola Oy  
Vastaava työnjohtaja Markus Lehtinen  
Työryhmä  J-P Saarinen, Sami Vieltojärvi  
Työsisältö  5-linjan lattiavalut ja laatoitustyöt   
 
1. Aloitusedellytysten tarkistus 
pidetään kohteessa työmaan ja al iurakoitsi jan välisen aloituspalaverin yhteydessä sekä tar-
vittavi lta osin katetyön työnjohdon ja työntekijöiden välisessä aloituspalaverissa osakoh-
teittain.  
Asiakirjat Kohdekoht. tiedot ja vaatim.                
Tark./pvä 
– työ- ja detaljipiirustukset  Toimistolla pohjakuvat 
– tuotevalmistajien ohjeet   Tuotepaketeissa ohjeet 
Työturvallisuus 
– henkilökohtaiset suojavarusteet   Kypärä, turvakengät, huomioväritys, suojalasit 
– kulkuväylät   Johdot, materiaalit ym. pois tieltä, siistit 
– sähkö ja valaistus  1 lamppu/ huone, jatkojohtoja riittävästi 
– järjestys   Välineet/varusteet järjestyksessä 
– työhönopastus   Perehdytys suoritettu  
– työskentely   TR-Mittaukset viikoittain 
– jätehuolto   Työssä tulevat roskat heti roska-astioihin, säännöllinen 
tyhjennys 
– ensiapu   Työmaalla ensiaputaitoisia henkilöitä ja ensiapuvälineet 
Materiaalit  
– Valuverkot    Ehjiä   
– Lattiavalubetoni  Asianmukaisesti varastoitu, kuivaa 
  
–  Laatat   Ehjiä, asianmukaisesti varastoitu 
Liittyvät työt 
–  Sähköjen putkitus seiniin  Valmis ennen työn alkua, oikein suoritettu 
  
–  Viemärityöt  Valmis ennen työn alkua  
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2. Osakohteen vastaanottotarkastus  
  
       
Edeltävät työt Vaatimukset 
– Valmius Lattiakaivot valettu paikalleen, lattiavalun verkot ja lattialämmi-
tyskaapelit asennettu, seinäroilot täytetty. Ennen laatoitusta: 
lattian ja seinien tasaisuuksien tulee täyttää niille asetetut vaa-
timukset. Vesieristeen kuuluu täyttää sille esitetyt vaatimukset. 
 
 
Työkohteen siisteys 
– Lattia- ja seinäpintojen tulee olla siistit ja pölyttömät laastin tarttumiseksi.  
 
 
Alusta 
Alustan vaatimukset merkitty märkätilan laadunvarmistuskorttiin.  
 
 
Tarkastukset työn jälkeen 
Siivous ja jätteiden poiskuljetus    
Suojaus ja suojauksen ylläpito   
Itselle luovutus     
Asennuksen tarkastus  
 
    Liite 2(1) 
 
Liite 2. 3. linjan purun jälkeisten töidexn aikataulu 
 
  
  Liite 3(1) 
 
Liite 3. Maalaustyön aliurakkasopimus
 
  
  Liite 3(2) 
 
  
  Liite 3(3) 
 
  
  Liite 4(1) 
 
Liite 4. Pölyntorjuntasuunnitelma
  
  Liite 4(2) 
 
  
  Liite 5(1) 
 
Liite 5. Purkutyön turvallisuussuunnitelma
  
  Liite 5(2) 
 
  
  Liite 6(1) 
 
Liite 6. Märkätilan laadunvarmistuskortti 
  
  Liite 7(1) 
 
Liite 7. Keittiön purkutöiden muistilista
 
 
    Liite 8(1) 
 
Liite 8. Laattatilaus- ja siirtoasiakirja 
 
    Liite 9(1) 
 
Liite 9. Kalustetilaus- ja siirtoasiakirja 
 
 
 
  
